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1 Innledning 
1.1 Tema og problemstilling 
Norsk fabrikasjonskontrakt 20071 er standardvilkår til bruk i olje- og gassindustrien ved 
"større oppdrag om fabrikasjon for leveranser til norsk kontinentalsokkel"2. Partene i 
kontrakten er selskapet og leverandøren. Selskapet er bestiller av et produkt som skal 
fremstilles av leverandøren, og vil ofte være en operatør som opptrer på vegne av 
rettighetshaverne i en lisens for utvinning av olje- eller gass. Leverandøren er gjerne et 
selskap eller en gruppe selskaper som tilbyr leveranser til oljeselskapene.3 
 
Fabrikasjonskontraktene er ofte langvarige, ytelsene er komplekse og store verdier er på 
spill.4 Disse forhold medfører at det er særlig viktig å unngå at noe svikter under kontrakts-
perioden, ettersom konsekvensene fort kan bli store. Dersom noe skulle svikte, er det også 
viktig at kontrakten fastlegger hvem av partene som bærer risikoen for svikten som har 
oppstått.  
 
NF 07 art. 6 er en grunnleggende bestemmelse for risikofordelingen5 mellom partene når 
det foreligger mangler eller uoverensstemmelser ved tegninger, spesifikasjoner, materialer 
eller utstyr som selskapet har levert til leverandøren etter kontrakten. Det avgjørende for 
hvem av partene som må bære risiko for svikten, er om leverandøren har oppfylt sin plikt 
til undersøkelse og varsling av svikt i selskapets ytelser etter art. 6.1 og 6.2. Til tross for at 
innholdet av art. 6.1 og 6.2 er avgjørende for plassering av risiko for svikt, er leverandørens 
                                                 
 
1
 Heretter omtalt som NF 07. 
2
 NF 07 protokoll nr. 1. 
3
 NF 07 benyttes i tillegg til kontrakter mellom selskapet og leverandør, også ved underleveranser slik at 
"selskapet" i disse tilfellene er hovedleverandør under hovedkontrakten og leverandøren er 
underleverandøren, se Mestad (1991) s. 231. 
4
 Askheim (1983) s. 76/77.  
5
 Se mer om risikofordeling i punkt 2.3. 
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undesøkelses- og varslingsplikt nokså generelt og delvis skjønnsmessig utformet i art. 6.1 
og 6.2. Dermed vil det ofte være opp til rettsanvenderens skjønn eller tolkning å fastlegge 
det nærmere innholdet og omfanget av pliktene.  
 
NF 07 art. 6.1 og 6.2 lyder som følger:  
 
"6.1 Leverandøren skal søke etter mangler og uoverensstemmelser i Tegninger og Spesifikasjoner.  
 
Leverandøren skal uten ugrunnet opphold gi varsel til Selskapet dersom mangler og 
uoverensstemmelser oppdages.  
 
6.2 Ved mottagelse av Selskapets Leveranser skal Leverandøren umiddelbart foreta en visuell 
undersøkelse av dem og innen 48 timer etter mottagelsen gi Selskapet varsel om mangel som er 
oppdaget ved en slik undersøkelse.  
 
Leverandøren skal deretter, innen rimelig tid og ikke senere enn den frist som er nevnt i Vedlegg G, 
foreta slike undersøkelser som er beskrevet i Vedlegg G og ellers slike undersøkelser som en 
samvittighetsfull kjøper ville foreta. Leverandøren skal gi Selskapet varsel straks en mangel 
oppdages." 
 
Undersøkelses- og varslingspliktens viktige betydning for partenes risiko og dens generelle 
utforming er begrunnelsen for valget av avhandlingens hovedproblemstilling: 
 
Hvilke krav stilles til leverandørens undersøkelse og varsling etter NF 07 art. 6.1 og art. 
6.2? 
1.2 Begrepsbruk 
I samsvar med partsbetegnelsen i NF 07, vil partene i denne avhandling bli betegnet som 
"leverandør" og "selskap".  
 
Begrepet "svikt" vil bli anvendt som fellesbegrep for mangler eller uoverensstemmelser 
som selskapets tegninger, spesifikasjoner eller leveranser er beheftet med, og begrepet 
"prosjektering" brukes som fellesbetegnelse på tegninger og spesifikasjoner.  
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1.3 Avgrensninger 
Avhandlingen omhandler art. 6 i NF 07. Det avgrenses mot andre typer standardkontrakter 
til bruk i norsk petroleumsindustri som Norsk totalkontrakt, Norwegian Subsea Contract og 
Norsk totalkontrakt Modifikasjon. Avgrensningen gjøres fordi leverandøren ofte vil ha 
større ansvar for prosjektering og materialanskaffelse etter de andre kontraktene enn etter 
NF 07.6 At leverandøren i disse kontraktene har større ansvar, medfører at leverandørens 
undersøkelsesplikt av selskapets prosjektering og leveranser blir mindre aktuell. 
 
Virkningene av mislighold eller oppfyllelse av leverandørens undersøkelses- og varslings-
plikt i art. 6.1 og 6.2 vil kun i liten grad bli behandlet, ettersom oppgavens hoved-
problemstilling er hvilke krav som stilles til leverandørens undersøkelse og varsling etter 
bestemmelsene. Til en viss grad vil likevel virkninger bli omtalt, og da i forbindelse med 
hvilken betydning leverandørens undersøkelses- og varslingsplikt har for risikoplasseringen 
etter kontrakten. Noen av virkningene vil det derfor bli redegjort for i avhandlingens punkt 
2.3.2, og et særskilt spørsmål i relasjon til undersøkelsesplikten i art. 6.1 vil bli behandlet i 
punkt 3.6.  
1.4 Metode og rettskilder 
For å finne ut av hvilke krav til undersøkelse og varsling leverandøren må oppfylle, vil det 
bli tatt utgangspunkt i en tolkning av ordlyden i NF 07 art. 6.1 og 6.2.  
 
NF 07 art. 37.1 fastslår at kontrakten skal "være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk 
rett". Henvisningen til norsk rett innebærer at kontrakten er undergitt norske avtalerettslige 
                                                 
 
6
 Norsk totalkontrakt 2007 (NTK 07) regulerer ifølge dens protokoll 1.1 "leveranser inneholdende 
prosjektering, innkjøp, bygging og eventuelt installasjon (EPC (I) – Engineering, Procurement, Construction 
(Installation))". Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon (NTK 07 MOD) gjelder i følge standardens protokoll 
"modifikasjonskontrakter som inneholder en betydelig del nybygg" og den sikter på å ha samme 
anvendelsesområde som NTK 07, med enkelte justeringer for modifikasjonsarbeider. Norwegian Subsea 
Contract 05 (NSC 05) gjelder oppdrag under havoverflaten og standarden kan i følge kontraktens 
introduksjonskapittel både anvendes ved rene installasjonsoppdrag og totale EPCI-kontrakter.   
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tolkningsregler, norsk preseptorisk lovgivning og, hvor avtalen er taus, deklaratorisk 
lovgivning.7 
 
NF 07 er et "agreed document", som innebærer at standardvilkårene er fremforhandlet av 
representanter for både selskaps- og leverandørsiden8. Ved tolkningen av standard-
kontrakter som er blitt til ved forhandlinger mellom interesseorganisasjoner, har 
Høyesterett fastslått at det særlig må "foreligge sterke grunner for å fravike det 
tolkingsalternativ som følger av en naturlig forståelse av ordlyden".9  
 
Tolkningen av ordlyden i NF 07 art. 6.1 og 6.2 må gjøres i lys av relevante rettskilder. I det 
videre vil det foretas en kort redegjørelse for anvendelsen av rettskilder i avhandlingen.  
 
Det foreligger ingen særskilt lovregulering av kontraktsforhold om fabrikasjonsoppdrag og 
andre leveranser til olje- og gassindustrien. Et omdiskutert tema i juridisk teori har vært om 
kjøpsloven10 er bakgrunnsrett for fabrikasjonskontrakter.11 Spørsmålet er imidlertid lite 
praktisk. For det første vil NF 07s forholdsvis omfattende regulering av kontraktsforholdet 
ha forrang fremfor kjøpsloven, jf. kjøpsloven § 3. For det andre er kjøpsloven ikke særskilt 
tilpasset offshorekontrakter eller fabrikasjonsleveranser, slik at man må utvise forsiktighet 
ved anvendelsen. Denne avhandling vil ikke benytte kjøpsloven som bakgrunnsrett ved 
tolkningen av art. 6.1 og 6.2. Likevel vil kjøpslovens regler være relevant for tolkningen 
ved at de i stor grad gir uttrykk for alminnelige, kontraktsrettslige prinsipper. Alminnelige 
                                                 
 
7
 Kaasen (2006) s. 873. 
8
 Statoil og Hydro på selskapssiden og Norsk Industri på leverandørsiden. 
9
 Rt. 2010 s. 1345 (premiss 59). 
10
 Lov om kjøp (kjøpsloven) av 13. mai 1998 nr. 27.  
11
 Borchsenius (1989) s. 14, Askheim (1983) s. 82/83, Mestad (1991) s. 231 flg, Kaasen (2006) s. 50 flg. og 
Krüger (1999) s. 620 flg. 
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kontraktsrettslige prinsipper kan gis analogisk anvendelse ved tolkning og utfylling av en 
fabrikasjonskontrakt, og er sådan en del av bakgrunnsretten.12  
 
Antallet rettsavgjørelser om fabrikasjonskontrakter er svært begrenset. De fleste tvister 
avgjøres ved forlik eller voldgift, og mange av voldgiftsavgjørelsene publiseres ikke. 
Imidlertid finnes det en del såkalte "ekspertavgjørelser" som er en egen tvisteløsnings-
metode hjemlet i standardvilkårene.13 Noen slike ekspertavgjørelser ble publisert i tids-
skriftet PetrIus i perioden 1995-1999, og er således tilgjengelige. Ekspertavgjørelser har 
normalt liten rettskildemessig vekt, ettersom avgjørelsene som regel avgjør svært konkrete 
og begrensede spørsmål.14 Likevel kan det tenkes at avgjørelsene løfter blikket utover den 
konkrete sak, slik at avgjørelsen kan tjene som relevant moment ved tolkningen av NF 07. 
Ekspertavgjørelsen som verktøy for tvisteløsning tas mindre i bruk i dag, ettersom partene 
sies å ha blitt "oppdratt" av de tidligere publiserte avgjørelsene.15 At partene har innrettet 
seg etter avgjørelsene, viser at avgjørelsene kan gi uttrykk for kontraktspraksis. Dette taler 
for at avgjørelsene bør tillegges mer vekt enn hva tradisjonelle rettskildeprinsipper tilsier.  
 
Rettskildebruken i avhandlingen er i stor grad begrenset til juridisk teori, da særlig til 
professor Knut Kaasens bok "Petroleumskontrakter med kommentar til NF 05 og NTK 05". 
Selv om boken omhandler en tidligere versjon av fabrikasjonskontrakten er den høyst 
relevant for tolkningen av NF 07.16 Juridisk teori er tradisjonelt ansett for å ha lavere 
                                                 
 
12
 Askheim (1983) s. 83, Borchsenius (1989) s. 14 og Kaasen (2006) s. 53. 
13
 Etter NF 07 art. 16.3 kan leverandøren kreve at spørsmål om hvorvidt arbeid under en omtvistet 
endringsordre (DVO) er en del av det kontraktsfastsatte arbeidet, skal bli forelagt for en ekspert. 
14
 Kaasen (2006) s. 57/58. 
15
 Kaasen (21.02.13) Forelesning om petroleumskontrakter.  
16
 Tidligere versjoner av fremforhandlede fabrikasjonskontrakter er NF 87, NF 92 og NF 05. Ifølge Kaasen 
(2012) s. 32 har NF 07 hovedsakelig ikke gjennomgått noen vesentlige materielle endringer fra 2005-
versjonen. Reguleringen av undersøkelses- og varslingsplikten i art. 6.1 og 6.2 har siden NF 87, med unntak 
av noen små endringer i virkning av brudd på plikten, kun gjennomgått enkelte språklige forandringer uten 
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rettskildemessig vekt enn for eksempel lovtekst, forarbeider og rettspraksis.17 Det kan 
likevel argumenteres for at knappheten på andre rettskilder om fabrikasjonskontrakter fører 
til at juridisk teori kan tillegges større betydning her enn på rettsområder der rettskilde-
bildet er mer "tradisjonelt", eksempelvis den alminnelige kjøpsretten. 
 
Avhandlingen vil også, i den grad det anses hensiktsmessig, vurdere om avtale- og retts-
praksis om lignende standardkontrakter kan gi veiledning for tolkningen. Fabrikasjons-
kontrakter hører inn under gruppen "tilvirkningskontrakter", som grovt sett kan sies å være 
en gruppe kontrakter hvor realdebitor påtar seg å fremstille et produkt for realkreditor18. En 
rekke kontrakter faller inn under kategorien, derunder fabrikasjons-, skipsbyggings-, data- 
og entreprisekontrakter. Kontraktenes likhetstrekk kan tilsi at praksis fra én type kontrakt 
kan være et moment ved tolkning og utfyllingen av en annen kontrakt. På den andre siden 
har de ulike tilvirkningskontraktene også innbyrdes forskjeller som taler for forsiktighet 
ved bruk av rettskilder på tvers av kontraktstypene. Likevel har flere rettsteoretikere hevdet 
at dersom flere tilvirkningskontrakter reiser lignende problemstillinger, er det relevant å 
anvende avtalepraksis/rettspraksis fra en tilvirkningskontrakt på en annen.19 I den videre 
fremstilling vil det derfor bli vurdert om løsninger i andre kontraktstyper kan gi veiledning 
til tolkning og utfylling av NF 07 art. 6. 
 
En standardkontrakt som særlig vil bli vist til er utførelsesentreprisekontrakten NS 8405 
(annen utgave fra 2008). I likhet med NF 07, forestår leverandøren etter NS 8405 
byggingen, og har etter NS 8405 art. 21.1 en også en plikt til å gjennomgå og varsle om 
svikt i dokumenter og materialer byggherren leverer. Etter NS 8405 har byggherren ansvar 
                                                                                                                                                    
 
betydning for det materielle innholdet. Rettskilder om tidligere versjoner av fabrikasjonskontrakten vil 
dermed fortsatt være av relevans. 
17
 Eckhoff (2001) s. 217. 
18
 Simonsen (1999) s. 307. 
19
 Tørum (2010) s. 152, Askheim (1983) s. 83 flg. og Simonsen (1999) s. 313. 
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for prosjekteringen. Det er nærliggende å se hen til NS 8405 fordi funksjonsfordelingen20 
tilsier at undersøkelsesplikten vil bli mer aktuell enn i totalkontrakter hvor leverandøren 
normalt har større ansvar for prosjekteringen. En annen standardkontrakt som vil bli 
henvist til er den britiske standardkontrakten "LOGIC Marine Construction (General 
Conditions of Contract (including Guidance Notes) for Marine Construction)21 fra 2004. 
LOGIC har også regler om undersøkelse av selskapets dokumenter og leveranser. Det er 
likevel grunn til å utvise varsomhet med å referere til kontraktspraksis fra LOGIC, ettersom 
engelske tolkningsprinsipper skiller seg fra de norske. Denne avhandlingen vil derfor kun 
bruke LOGICs konkrete bestemmelser som et sammenligningsgrunnlag for å se om det kan 
gi veiledning for tolkningen av NF 07 art. 6.1 og 6.2.  
1.5 Videre fremstilling 
Avhandlingen er inndelt i seks hovedkapitler. I kapittel 2 vil det bli redegjort for 
undersøkelses- og varslingspliktens bakenforliggende hensyn og formål samt pliktens 
betydning for risikoplasseringen etter kontrakten. Kapittel 3 omhandler leverandørens 
undersøkelsesplikt av selskapets prosjektering etter art. 6.1 og kapittel 4 omhandler 
leverandørens undersøkelsesplikt av selskapet leveranser etter art. 6.2.  
 
Kapittel 3 er av større omfang enn kapittel 4. Årsaken til det er blant annet at noen av 
momentene i kapittel 3 vil bli gitt tilsvarende anvendelse i kapittel 4, samt at 
undersøkelsesplikten etter art. 6.1 reiser enkelte særskilte spørsmål som ikke er aktuelle for 
undersøkelsesplikten etter art. 6.2.   
 
 I kapittel 5 vil innholdet av varslingspliktene i art. 6 bli behandlet, før det gis noen 
avsluttende kommentarer i kapittel 6.   
                                                 
 
20
 Nærmere om funksjonsfordeling i punkt 2.3.1. 
21
 Heretter omtalt som "LOGIC". 
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2 Innledende om leverandørens undersøkelses- og 
varslingsplikt etter art. 6  
2.1 Den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold 
Det er alminnelig akseptert i både rettspraksis og juridisk teori at det eksisterer en 
ulovfestet lojalitetsplikt mellom partene i et kontraktsforhold.22 Dette kom blant annet til 
uttrykk i Rt. 1988 s. 107823 hvor Høyesterett uttalte følgende:  
 
"Jeg legger til grunn at det i kausjonsforhold, som i kontraktsforhold ellers, må stilles krav til aktsom 
og lojal opptreden fra kreditors side overfor kausjonisten. Dette kravet til aktsomhet og lojalitet må 
gjelde ikke bare ved stiftelsen av kausjonsforpliktelsen, men så lenge forpliktelsen består." 24 
 
Høyesterett har også senere lagt dette til grunn25, og lojalitetsplikten vil derfor også gjelde i 
fabrikasjonskontrakter.  
 
Den alminnelige lojalitetsplikten innebærer grovt sett at man må ivareta den andre parts 
interesser i et kontraktsforhold. Rekkevidden av plikten begrenses likevel av partens rett til 
å ikke la motpartens interesser gå foran egne interesser, og av motpartens plikt til å selv 
ivareta egne interesser.26  
 
                                                 
 
22
 Woxholth (2012) s. 272, Hov (2009) s. 38 flg. og Hagstrøm (2003) s. 73. 
23
 Saken gjaldt spørsmålet om et selvskyldnerkausjonsansvar var bortfalt på grunn av at kreditor angivelig 
hadde vært uaktsom med hensyn til informasjon om låneforholdets utvikling til debitor. 
24
 Rt. 1988 s. 1078 (s. 1084). 
25
 Se for eksempel Rt. 1995 s. 1460 (s. 1469) og Rt. 2005 s. 268 (premiss 55). 
26
 Hov (2009) s. 39. 
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Vekten av lojalitetshensyn i kontrakter vil variere med kontraktens art27. Lojalitetshensyn 
vil ha særlig vekt i kontrakter hvor det er viktig å ivareta en svakere parts interesser og i 
kontraktsforhold hvor samarbeid mellom partene er særlig viktig. 28  
 
I fabrikasjonskontrakter bør lojalitetshensyn tillegges stor vekt ettersom kontrakts-
forholdets omfang og partenes funksjoner nødvendiggjør et bredt og inngående samarbeid 
under hele prosessen. Den ferdige kontraktsgjenstand er ofte et sammensatt resultat av 
ytelser fra begge parters side. Lojalitet mellom partene i fabrikasjonskontrakter er derfor en 
mer vesentlig forutsetning for kontraktens effektive forløp og realisering av kontraktens 
formål, enn i andre typer kontrakter hvor behovet for samarbeid ikke er like fremtredende. 
Behovet for samarbeid i fabrikasjonskontrakter er også uttrykt gjennom egne bestemmelser 
om leverandørens samarbeidsplikt i NF 07 art. 4.1 litra b og art. 4.3. 
 
Flere lovbestemmelser29 og bestemmelser i standardkontrakter30 har sin bakgrunn i et 
prinsipp om lojalitet i kontraktsforhold. Leverandørens undersøkelsesplikt i NF 07 art. 6 
kan også sees på som et utslag av den alminnelige lojalitetsplikten mellom partene, 
ettersom den pålegger leverandøren en plikt som hovedsakelig skal ivareta selskapets 
interesse i å unngå konsekvenser av en svikt. Lojalitetsplikten kan anvendes både som et 
selvstendig grunnlag for å stifte/endre plikter eller rettigheter i kontraktsforhold og som en 
tolkningsfaktor31. I tillegg til å være et hensyn bak undersøkelsesplikten, vil derfor 
lojalitetsplikten også kunne tjene som en tolkningsfaktor for fastleggelsen av innholdet og 
omfanget av undersøkelsesplikten i NF 07 art. 6.   
                                                 
 
27
 Dalbak (2007) s. 602. 
28
 Ringvoll (2007) s. 41 og Hov (2009) s. 39. 
29
 Eksempelvis kjøpslovens regler om reklamasjon i §§ 32 og 23 (3) og opplysningsplikt i § 19 (1). Se Hov 
(2009) s. 38 for flere eksempler. 
30
 Eksempelvis NS 8405 art. 21.1, se Kolrud (2004) s. 252. 
31
 Dalbak (2007). Høyesterett har anvendt lojalitetsprinsippet som tolkningsfaktor i Rt. 2004 s. 1256 og Rt. 
2005 s. 268. 
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2.2 Formål 
Et vesentlig formål med undersøkelses- og varslingsplikten i NF 07 art. 6 er å avdekke 
svikt i selskapets prosjektering eller leveranser så tidlig som mulig før svikten 
materialiserer seg under byggingen og dermed medfører store konsekvenser. Dette fremgår 
nokså klart av at leverandøren etter art 6.1 og 6.2 skal søke etter svikt i selskapets 
"tegninger og spesifikasjoner" og "leveranser", som utgjør grunnlaget for leverandørens 
bygging av kontraktsgjenstanden. Fabrikasjonskontraktenes komplekse, langvarige og 
kostnadskrevende karakter, innebærer at partene er særlig sårbare for risiko. Dersom man 
ikke la inn mekanismer i kontrakten som skulle sikre at svikt i selskapets prosjektering og 
leveranser ble fanget opp på et tidlig stadium, ville svikten kunne medføre forsinkelser i 
kontraktsarbeidet og store økonomiske konsekvenser for partene.  
 
I tillegg til at plikten søker å forhindre konsekvenser av svikt for selve byggingen, viser art. 
6.3 at bestemmelsen også søker å begrense konsekvenser av svikt som har betydning for 
rettsforholdet mellom selskapet og tredjemann. Art. 6.3 sier at leverandøren blir økonomisk 
ansvarlig for omkostninger som følge av at selskapet "taper rettigheter eller garantier" på 
grunn av misligholdt plikt etter art. 6.1 eller 6.2. Dette viser at undersøkelses- og varslings-
plikten også sikrer at selskapet for eksempel ikke oversitter en reklamasjonsfrist i 
kontraktsforholdet med en tredjepart som leverer materialer og utstyr. 
2.3 Risikofordeling 
Undersøkelses- og varslingsplikten i art. 6 er som nevnt i punkt 1.1 viktig for den grunn-
leggende risikofordelingen mellom partene. I det følgende vil det først bli redegjort for 
utgangspunktet for risikofordelingen mellom partene etter NF 07, og deretter vil det 
redegjøres for hvilken betydning reguleringen i NF 07 art. 6 har for dette utgangspunktet. 
2.3.1 Kontraktens funksjons- og risikofordeling 
Enhver kontrakt bygger på en viss fordeling av funksjoner mellom partene. Etter NF 07 art. 
20.1 skal selskapet skal betale vederlag og leverandøren skal etter art. 4.1 utføre arbeidet. 
Partene har imidlertid også andre forpliktelser i en fabrikasjonskontrakt, som for eksempel 
utarbeidelse av prosjekteringsdokumenter og anskaffelse av materialer og utstyr til det som 
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skal bygges. Hvem av partene som har ansvar for prosjektering og materialanskaffelse 
følger ikke av vilkårene i NF 07, men må fastlegges av partene i kontraktens vedlegg eller i 
et eget avtaledokument.32 
 
Selv om partene står fritt til å avtale hvem som skal ha prosjekterings- og material-
anskaffelsesansvar, er det likevel neppe tvilsomt at NF 07 i utgangspunktet tar sikte på å 
regulere rene fabrikasjonskontrakter hvor leverandøren hovedsakelig har ansvar for 
utførelsen, mens prosjekterings- og materialansvar helt eller delvis tilligger selskapet. Dette 
må antas å følge av NF 07 protokoll nr.1 som sier at standarden skal benyttes på kontrakter 
som gjelder "større oppdrag om fabrikasjon" (min kursivering).33 
 
I praksis vil ansvaret for prosjekteringsfunksjonen i kontrakter basert på NF 07 ofte variere 
fra helt å være selskapets ansvar til at det deles mellom selskapet og leverandøren.34 
Selskapets ansvar for materialleveranser kan også variere i omfang.35 Selskapet vil kunne 
ønske å levere materialer og utstyr selv, for eksempel dersom selskapets tidligere eller faste 
utstyrsleverandør leverer raskt, forutsigbart og rimelig. 
 
Hagstrøm var av den oppfatning at det kunne anses å være en allmenn lære at kontraktens 
funksjonsfordeling fastsetter risikofordelingen mellom partene.36 Dette innebærer at 
risikoen fordeles etter en vurdering av om svikten oppstod i kreditors eller debitors 
funksjonsområde. Risikoen fordeles uavhengig av skyld. 
 
                                                 
 
32
 Kontrakten mellom partene består ikke bare av kontraktsvilkårene i NF 07, men også av 12 vedlegg og eget 
avtaledokument når dette er opprettet, jf. NF 07 art. 2.1.   
33
 Sammenlign NTK 07 protokoll 1.1, se ovenfor note 6. 
34
 Kaasen (2006) s. 139. 
35
 Kaasen (2012) s. 43. 
36
 Hagstrøm (2003) s. 320. 
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Innen utførelsesentrepriser har dette synet lenge vært akseptert. Allerede i Rt. 1917 s. 673 
(Monierfabrikken) ga Høyesterett uttrykk for at risikoen følger partenes funksjons-
fordeling. Saken gjaldt en entreprise om pelefundamentering av et hus hvor prosjekteringen 
var utført av en arkitekt for byggherren. Da huset begynte å synke, mente byggherren at 
svikten var omfattet av entreprenørens (Monierfabrikkens) garanti. Høyesterett la til grunn 
at det ikke var noen feil ved utførelsen, men ved arkitektens plan for utførelsen og uttalte 
følgende: 
 
"Under disse omstændigheter forekommer det mig, naar monierfabrikken var pligtig til at følge 
piloteringsplanen og denne var utarbeidet av bygherrens arkitekt, ikke at ha nogen god mening at la 
den av monierfabrikken indgaaede garanti omfatte denne plans forsvarlighet."37  
 
Ansvaret for feil i prosjekteringen ble dermed pålagt byggherren, og han fikk ikke 
medhold. Høyesteretts løsning ble etter hvert nedfelt i NS 3430 pkt. 7.538, og senere 
videreført i NS 8405 art. 19 som fastslår at byggherren blant annet bærer risikoen for svikt i 
prosjekteringsdokumenter og materialer han leverer til entreprenøren. Spørsmålet er om 
dette allmenne synet på risikofordeling i kontrakt også gjelder i fabrikasjonskontrakter. 
 
NF 07 har ingen bestemmelser som fastsetter risikofordelingen like uttrykkelig som NS 
8405. Imidlertid viser flere bestemmelser i NF 07 at partene i fabrikasjonskontrakter også 
har risiko for svikt innenfor eget funksjonsområde. Både art. 23.1 om leverandørens garanti 
for mangler og art. 27 om kontraktsbrudd fra selskapets side, viser at partene pålegges 
ansvar dersom svikt oppstår i deres funksjonsområde etter kontrakten. Art. 23.1 fastslår at 
leverandøren garanterer for sin utførelse av arbeidet, for at materialer leverandøren leverer 
er nye og for at eventuell prosjektering leverandøren foretar er egnet for sitt 
kontraktsforutsatte formål (art. 23.1 første ledd), samt at kontraktsgjenstanden svarer til 
prosjekteringen på leveringstidspunktet (art. 23.1 annet ledd). Leverandørens mangels-
                                                 
 
37
 Rt. 1917 s. 673 (s. 674) 
38
 NS 3430 er en forgjenger til NS 8405. Art. 7.5 fastsatte ansvarsfordelingen mellom partene ved feil i 
dokumenter levert av byggherren. 
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garanti omfatter dermed i utgangspunktet ikke ytelser selskapet har bidratt med. Etter art 
27.1 er selskapet forpliktet til å kompensere leverandøren dersom selskapets forsinkede 
eller mangelfulle oppfyllelse av selskapets kontraktsfastsatte forpliktelser utgjør kontrakts-
brudd. Dette viser at også selskapet i utgangspunktet kun er ansvarlig for svikt i eget 
funksjonsområde etter kontrakten. Også NF 07s mangel på direkte regulering for det 
motsatte, taler for at risikoen følger funksjonsfordelingen. 
 
Voldgiftsdommen ND 1979 s. 231 (Wingull) kan sies å bygge på et prinsipp om at risiko 
følger funksjonsfordelingen selv om dette ikke sies eksplisitt i avgjørelsen. Saken 
omhandlet et kombinert kjøp og tilvirkningskjøp hvor et verksted (BMV) hadde inngått 
avtale med et rederi om å levere to motorer og et remanlegg til et av rederiets skip. Avtalen 
var basert på standardkontrakten "Form 188". Etter at gjenstandene var bygget og levert av 
verkstedet, ble de installert i skipet av rederiet. På første reise etter installeringen oppstod 
det havari og dette gjentok seg flere ganger etterpå. I voldgiftsrettens vurdering av ansvars- 
og risikoforhold for rederiet ble det blant annet sagt følgende: 
 
"Efter avtalen er det klart at så vel konstruksjon og tilvirkning av fundamenter som installering av 
anlegget, påhviler Rederiet. Rederiet og ikke BMV bærer derfor risikoen for feilfunksjonering av 
anlegget som kan føres tilbake til feil eller mangler ved fundamenter eller installering."39  
 
Voldgiftsretten foretar her først en vurdering av hvilken funksjon rederiet hadde, for så å 
påpeke at risiko for feil innenfor rederiets funksjonsområde bæres av rederiet selv. Selv om 
saken ikke gjaldt en fabrikasjonskontrakt, kan avgjørelsens uttalelser være et argument for 
at synspunktet må legges til grunn i lignende tilvirkningskontrakter, herunder fabrikasjons-
kontrakter. 
 
Askheim hevdet at risikoen må følge funksjonsfordelingen i fabrikasjonskontrakter grunnet 
rimelighetshensyn.40 Den parten som har oppgaven etter funksjonsfordelingen, er nærmest 
                                                 
 
39
 ND 1979 s. 231 (s. 247). 
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til å avklare potensiell risiko og derved forhindre realisering av risikoen. Det synes rimelig 
å plassere risikoen etter funksjonsfordelingen ettersom det også vil fungere som et incentiv 
for partene til å aktivt forebygge risiko. Forebyggingssynspunktet må ha særlig tyngde i 
offshoreprosjekter, hvor konsekvensene av svikt fort kan bli store. 
 
Samlet sett viser ovennevnte momenter at det i fabrikasjonskontrakter også må anses å 
gjelde et utgangspunkt om at risikoen følger funksjonsfordelingen, slik at risikoen plasseres 
hos den part som har bidratt med ytelsen etter kontrakten. 
2.3.2 Risikooverføring ved mislighold av art. 6 
NF 07 art. 6 innebærer en modifikasjon av utgangspunktet om at risikoen følger 
funksjonsfordelingen. Årsaken til modifikasjonen er at leverandøren, dersom han ikke har 
varslet selskapet om svikt i henhold til art. 6.1 eller art. 6.2, overtar noe av den risiko for 
svikt som opprinnelig lå hos selskapet. Det samme gjelder hvis han "burde" ha oppdaget 
mangelen gjennom sitt kvalitetsstyringssystem eller undersøkelser som nevnt i art. 6.2. 
 
At noe av risikoen overføres følger av art. 6.3. Etter art. 6.3 blir leverandøren økonomisk 
ansvarlig for selskapets omkostninger dersom selskapet som følge av hans mislighold 
påføres "ekstra utgifter i forbindelse med Arbeidet som ikke er dekket av forsikring" eller 
taper "rettigheter eller garantier". Kontrakten angir ikke en fullstendig risikooverveltning, 
ettersom leverandøren kun får ansvar for økonomiske konsekvenser som er en "følge" av 
hans forsinkede eller manglende varsling. Det må med andre ord foreligge 
årsakssammenheng mellom leverandørens manglende/forsinkede varsling og selskapets 
tap. Selskapet har fortsatt en plikt til å yte kontraktsmessig, og må dermed være ansvarlig 
for blant annet retting av den opprinnelige mangel.41 
 
                                                                                                                                                    
 
40
 Askheim (1983) s. 195. 
41
 Kaasen (2006) s. 156. 
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Mislighold av art. 6.1 og 6.2 gir også ringvirkninger i kontraktsforholdet for øvrig. Kravet 
på justering av vederlaget og/eller kontraktsprisen som leverandøren har rett til ved 
selskapets kontraktsbrudd etter art. 27.1 annet ledd, bortfaller dersom leverandøren ikke har 
"oppfylt sine forpliktelser i henhold til art. 6". Leverandøren kan dermed risikere 
rettighetstap etter art. 27 dersom han ikke oppfyller sine plikter etter art. 6. 42 
 
Videre sier også art. 23.1 annet ledd annet punktum at "Selskapets leveranser" ikke blir 
omfattet av garantien "med mindre annet følger av art. 6.1 og 6.2". Dette viser at 
leverandøren kan bli ansvarlig for mangler ved selskapets leveranser, dersom han ikke har 
oppfylt sine plikter i henhold til art. 6.1 og 6.2. 
 
 
                                                 
 
42
 I forbindelse med dette er det viktig å påpeke at leverandøren ikke bare må oppfylle sine forpliktelser etter 
art. 6 for å unngå rettighetstap etter art. 27.1 annet ledd i behold. Dersom ikke selskapet utsteder en 
endringsordre selv, må leverandøren fremsette et endringsordrekrav etter art. 27.2 annet punktum for å ha 
rettighetene i behold. En nærmere redegjørelse for dette faller likevel utenfor avhandlingens problemstilling. 
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3 Leverandørens undersøkelse av selskapets prosjektering etter 
art. 6.1 
3.1 Innledning 
I dette kapittelet vil ulike aspekter ved leverandørens plikt til undersøkelse av selskapets 
prosjektering etter art. 6.1 bli behandlet. Det vil bli vurdert hva som er undersøkelsens 
gjenstand, undersøkelsens siktemål, hvor grundig leverandøren må foreta undersøkelsen, 
tidspunktet for undersøkelsen samt et særskilt spørsmål om risiko. Innholdet av 
varslingsfristene i art. 6.1 vil bli redegjort for i avhandlingens punkt 5.2. 
3.2 Undersøkelsens gjenstand – "tegninger og spesifikasjoner" 
3.2.1 Hvilke dokumenter må leverandøren søke i? 
NF 07 art. 6.1 oppstiller en plikt for leverandøren til å undersøke "Tegninger og 
Spesifikasjoner". Spesifikasjoner skal etter NF 07 art. 2.1 legges ved kontrakten som 
"Vedlegg E". Spesifikasjonene skal angi de nærmere tekniske krav til leverandørens 
utførelse av arbeidet, eksempelvis krav til merking av rør og kabler.43 Vedlegget henviser 
ofte til myndighetenes standarder for teknisk utførelse. Spesifikasjonskravene kan både ha 
karakter av å være bindende for leverandøren, men de kan også være generelt utformet slik 
at de gir leverandøren spillerom for å finne egnede tekniske løsninger.44 Tegningene utgjør 
"Vedlegg F" og supplerer spesifikasjonene på den måten selskapet ønsker. 
 
Fabrikasjonsprosjektenes ofte langvarige og komplekse karakter innebærer at selskapet vil 
kunne ha behov for å endre eller supplere den opprinnelige prosjekteringsinformasjon 
underveis i kontraktsperioden. Kontrakten åpner for at selskapet kan pålegge leverandøren 
slike endringer, enten gjennom en endringsordre eller en tegningsrevisjon.45 Gjenstand for 
                                                 
 
43
 Kaasen (2006) s. 85. 
44
 Askheim (1983) s. 40 og Kaasen (2006) s. 85. 
45
 NF 07 art. 14.1 første og annet ledd.  
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undersøkelse etter art. 6 vil også omfatte slike etterfølgende endringer i prosjekterings-
materialet. 
 
Det kan stilles spørsmål om leverandøren etter NF 07 har en plikt til å undersøke andre 
kontraktsdokumenter enn tegninger og spesifikasjoner, eksempelvis arbeidsbeskrivelsen i 
vedlegg A.46 En slik utvidet plikt har imidlertid ikke rettslig grunnlag i ordlyden i art. 6.1, 
som presist angir undersøkelsens gjenstand. Likevel kan det tenkes at den alminnelige 
lojalitetsplikten i kontraktsforhold etter omstendighetene kunne tilsi en utvidet 
undersøkelsesplikt. Spørsmålet faller imidlertid utenfor avhandlingens tema, og vil derfor 
ikke bli drøftet videre.  
3.2.2 Er undersøkelsen begrenset til den informasjon som er nødvendig for 
leverandørens egen bruk? 
Ordlyden i art. 6.1 gir inntrykk av at leverandøren må undersøke all informasjon i de 
tegninger og spesifikasjoner som selskapet leverer. Det kan likevel være grunn til å vurdere 
om det er noen begrensninger på hva leverandøren må undersøke av informasjon i 
dokumentene. Et grunnleggende spørsmål er om leverandøren kan begrense sin 
undersøkelse til den informasjonen i prosjekteringsdokumentene som er nødvendig for 
hans egen bruk av dem i forbindelse med sin utførelse. 
 
I rene fabrikasjonskontrakter, som NF 07 er ment å regulere, er leverandørens egen bruk av 
prosjekteringsdokumentene ofte begrenset til utarbeidelse av "shop drawings"47 (rene 
arbeidstegninger, eventuelt byggeplasstegninger) og andre detaljeringer på bakgrunn av 
                                                 
 
46
 Dette er tilfellet i NS 8405 hvor art. 21.1 annet ledd fastlegger at entreprenøren også må gjennomgå 
"kontraktsdokumenter", i tillegg til prosjekteringsdokumenter. Eksempler på kontraktsdokumenter som 
omfattes av entreprenørens undersøkelser kan være konkurransegrunnlag eller referater fra forhandlingene 
mellom partene, jf. NS 8405 art. 3.1. 
47
  Definert på http://www.businessdictionary.com/definition/shop-drawings.html som "detailed construction 
and fabrication drawings that show the proposed material, shape, size and assembly of the parts and how the 
entire unit will be installed". 
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selskapets prosjektering48. Disse tegningene blir så grunnlaget for utførelsen, og ved 
utarbeidelsen må nødvendigvis leverandøren gå igjennom informasjonen i de aktuelle 
prosjekteringsdokumentene som brukes som grunnlag. Likevel er det ikke all informasjon 
som leverandøren må gjennomgå for å planlegge eller utføre sitt arbeid. Hvilken 
informasjon dette er vil naturligvis avhenge hvilket arbeid han skal utføre, men det kan 
tenkes å være beregninger, mer generelle designforhold eller informasjon relatert til andre 
sideordnede, leverandørers ytelser. Spørsmålet er om leverandøren må undersøke 
prosjekteringsmaterialet utover den informasjonen han uansett må gjennomgå for å plan-
legge og utføre byggeoppdraget. 
 
Innenfor entrepriseretten foreligger det en etablert oppfatning om at entreprenørens 
undersøkelsesplikt ikke strekker seg lenger enn "det som er nødvendig for hans egen bruk 
av disse dokumentene". Denne grunnoppfatningen kom først til uttrykk hos Sandvik i 
196649, og har senere blitt gjentatt av blant annet Hagstrøm og Barbo.50 En slik begrensning 
har nå støtte i ordlyden NS 8405 art. 21.1 første ledd som sier at leverandørens plikt til å 
gjennomgå selskapets ytelser kun gjelder "i forbindelse med sin produksjonsplanlegging 
(…) med sikte på produksjon". Dette må innebære at dersom dokumenter helt eller delvis 
inneholder informasjon som entreprenøren ikke behøver gjennomgå for å planlegge og 
utføre sitt arbeid, kan han la være å undersøke informasjonen. Spørsmålet er om dette synet 
kan overføres til fabrikasjonskontraktene. 
 
I juridisk teori om fabrikasjonskontrakter er det delte oppfatninger om spørsmålet. 
Askheim var av den oppfatning at undersøkelsene burde være begrenset til det som er 
                                                 
 
48
 Kaasen (2006) s. 555. 
49
 Sandvik (1966) s. 300. 
50
 Barbo (1997) s. 219, Hagstrøm (1997) s. 89 og Hagstrøm (2003) s. 337. Se også LH-2004-40378 som 
henviser til Sandviks og Hagstrøms uttalelser, men som likevel ikke utdyper uttalelsens betydning verken på 
generelt nivå eller for den konkrete sak. Avgjørelsen kan dermed neppe tas til inntekt for at synet er etablert 
via rettspraksis.   
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nødvendig for leverandørens egen bruk, og henviste til entrepriserettens løsning.51 
Borchsenius var tilsynelatende enig med Askheim ettersom han mente at undersøkelses-
plikten i entrepriseretten og i fabrikasjonsforhold er fastsatt på "samme måte".52 
Borchsenius’ uttalelse knytter seg likevel til undersøkelsesplikten i sin helhet, ikke til det 
konkrete spørsmål som drøftes i dette avsnittet. Uttalelsen bør derfor ikke tillegges særlig 
vekt for det foreliggende spørsmål. Borchsenius’ betraktningsmåte er for øvrig kritisert av 
Barbo som hevdet at entreprenørens undersøkelsesplikt skiller seg fra undersøkelsesplikten 
i fabrikasjonskontrakter fordi den ikke oppstiller en egentlig aktiv undersøkelsesplikt.53 
Både Borchsenius’ og Askheims fremstillinger bærer preg av at bøkene ble skrevet i en tid 
hvor fabrikasjonskontraktene antageligvis hadde større likhet med entreprise enn i dag hva 
gjelder omfang. Tilfanget av juridisk litteratur om entrepriseforhold var også større enn 
tilfanget av juridisk litteratur om fabrikasjonskontrakter på den tiden.54 Det var dermed mer 
naturlig å se hen til entrepriserettens løsning. At deres argumentasjon ikke er helt tilpasset 
den moderne fabrikasjonskontrakt taler for at deres uttalelser må tillegges noe mindre vekt. 
 
Askheim og Borchsenius' uttalelser står i kontrast til Kaasens oppfatning. Kaasen mener at 
ettersom undersøkelsesplikten er gjort til en særlig plikt, kan det tyde på at leverandørens 
undersøkelse av selskapets prosjektering må innebære noe "mer enn de arbeidsoperasjoner 
leverandøren i alle tilfelle må utføre".55 Uttalelsen tilsier at leverandørens undersøkelse 
strekker seg utover den gjennomgangen som er nødvendig for hans egen bruk. 
 
 
                                                 
 
51
 Askheim (1983) s. 199. 
52
 Borchsenius (1989) s. 42 note 16. 
53
 Barbo (1997) s. 219 note 79. 
54
 Dette har sin naturlige årsak ettersom det første oljefeltet som ble funnet på norsk kontinentalsokkel var 
Ekofiskfeltet i 1969. Likevel var heller ikke entrepriserett særlig bredt behandlet før Sandviks (1966) 
fremstilling av entreprenørrisikoen. I bokens forord sier han at "feltet [er] nærmest ubehandlet i den juridiske 
litteratur" (min tilføyelse).  
55
 Kaasen (2006) s. 150. 
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Formålet med undersøkelsesplikten om å unngå konsekvenser ved at en svikt materialiserer 
seg i byggingen taler også for at leverandørens undersøkelse bør være av større omfang i 
fabrikasjonskontrakter enn i entrepriseforhold. Det kan antas at konsekvenser av svikt i 
selskapets prosjektering ofte vil kunne bli større i fabrikasjonsforhold enn i 
entrepriseforhold. Det er flere årsaker til dette. For det første er ytelsene ofte av en mer 
teknisk komplisert karakter og verdiene som står på spill er ofte større enn i en 
entreprisekontrakt. For det andre skal installasjonene som regel plasseres offshore, og ikke 
på landjorden som ved entreprise. Utbedring av manglene kompliseres dermed ved at 
utbedring kanskje må skje offshore eller ved at deler av det leverte må fjernes fra 
installasjonen og fraktes til land for utbedring. Dersom en levert offshoreinstallasjon viser 
seg å ha mangler som må rettes opp, vil det dermed antagelig kreve mer tid, penger og 
andre ressurser enn dersom man oppdager en mangel i et byggeprosjekt på landjorden. 
Risikoen for store konsekvenser i fabrikasjonsforhold viser at det er særdeles viktig at 
generell svikt fanges opp på et tidlig stadium, uavhengig av om leverandøren strengt tatt 
behøver å gjennomgå informasjonen ved utarbeidelse av sine arbeidstegninger. Dette taler 
for at det er rimelig at omfanget av det som må undersøkes er forskjellig i de to 
kontraktstypene, slik at leverandøren i fabrikasjonskontrakter har en plikt til å undersøke 
prosjekteringsmaterialet utover det han uansett må gjøre ved sin planlegging av utførelsen. 
 
Et annet moment som trekker i samme retning, er at gjenstanden for undersøkelsene i de 
ulike kontraktene også er forskjellige. Undersøkelsesplikten i NS 8405 gjelder, i mot-
setning til NF 07, alle kontraktsdokumenter. Det kan dermed argumenteres for at det er 
riktigere ut ifra effektivitetshensyn at entreprenørens gjennomgang begrenses til det som er 
nødvendig for hans egen bruk. Dette taler igjen for at entrepriserettens begrensning ikke 
bør legges til grunn i fabrikasjonskontrakter, hvor leverandøren kun skal undersøke 
selskapets tegninger og spesifikasjoner. 
  
Drøftelsen ovenfor må samlet sett innebære at leverandøren ikke kan begrense sin 
undersøkelse til den informasjonen som er nødvendig for hans egen bruk. I utgangspunktet 
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må leverandøren dermed være forpliktet til å undersøke alt prosjekteringsmateriale 
selskapet leverer. 
 
Selv om leverandøren må ha en plikt til å undersøke alt prosjekteringsmateriale, kan det 
likevel ikke kreves at leverandøren må foreta en like grundig gjennomgang av alt materiale. 
I følge Kaasen ville det i så fall "sprenge rammen" for en fabrikasjonskontrakt.56 Hvor 
grundig leverandøren må foreta undersøkelsen, vil bli redegjort for i avhandlingens punkt 
3.4. 
3.3 Undersøkelsens siktemål – "mangler og uoverensstemmelser" 
Siktemålet for undersøkelsen etter art. 6.1 er at leverandøren skal søke etter og varsle om 
"mangler og uoverensstemmelser" i tegninger og spesifikasjoner. Art. 6 utdyper ikke 
nærmere hva mangler og uoverensstemmelser i tegninger og spesifikasjoner kan være. I det 
følgende vil det blir vurdert hva som kan være relevante "mangler og uoverensstemmelser" 
i selskapets prosjektering. 
3.3.1  Utgangspunktet - forhold av betydning for byggingen 
Et utgangspunkt er at begrepet "mangler og uoverensstemmelser" henviser til forhold ved 
prosjekteringsmaterialet som kan ha betydning for byggingen. Det vil si at leverandøren må 
søke etter og varsle om forhold som på en eller annen måte kan slå negativt ut for det 
videre byggearbeid. Denne forståelsen av begrepet støttes av undersøkelsespliktens formål 
om at den skal forhindre at svikt materialiserer seg under byggingen. Kaasen er også av 
oppfatning av at "mangler og uoverensstemmelser" henviser til forhold som påvirker 
byggingen, og omtaler slike forhold som "constructability".57  
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 Kaasen (2006) s. 150. 
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 Kaasen (2006) s. 149. 
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3.3.2 "Mangler og uoverensstemmelser" som utgjør kontraktsbrudd  
Begrepet "mangler og uoverensstemmelser" må omfatte svikt som utgjør kontraktsbrudd 
fra selskapet. Dette kan utledes av den sammenfallende begrepsbruken "mangelfull 
oppfyllelse av ytelser" (min kursivering) i NF 07 art. 27.1 som omhandler selskapets 
kontraktsbrudd. Spørsmålet er hvilken prosjekteringssvikt som kan utgjøre kontraktsbrudd 
fra selskapet, og derav omfattes av begrepet "mangler og uoverensstemmelser" som 
leverandøren må søke etter og varsle om. 
 
NF 07 er taus om hvilke materielle krav selskapets prosjektering må oppfylle for å unngå 
kontraktsbrudd. Likevel må den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold tilsi at et 
grunnleggende krav er at selskapets prosjekteringsmateriale må utgjøre et rimelig grunnlag 
for det kontraktsarbeid leverandøren skal utføre. 
 
Kaasen hevder at selv om kontrakten ikke stiller krav til selskapets prosjektering, må det 
kunne stilles krav om at prosjekteringsmaterialet i det vesentlige må være uten 
motstridende informasjon58. Dette støttes også av en naturlig språklig tolkning av ordlyden 
"uoverensstemmelser". Med motstridende informasjon menes informasjon som etter en 
alminnelig tolkning er uforenelig med annen informasjon. At motstridende informasjon 
utgjør kontraktsbrudd synes å være rimelig, ettersom det kan medføre store konsekvenser 
for leverandørens senere byggearbeid. Kaasen nevner at prosjekteringsinformasjonen "i det 
vesentlige" ikke må inneholde motstridende informasjon. Dette tyder på at mindre 
motstridigheter, som ikke har særlig betydning for byggingen, ikke utgjør kontraktsbrudd. 
  
I forbindelse med motstrid i prosjekteringsdokumentene er det relevant å spørre om NF 07 
art. 2.3 har betydning for hva leverandøren må varsle om til selskapet etter art. 6.1. 
Bestemmelsen fastsetter en prioritetsregel dersom det er motstrid mellom informasjon i 
kontraktsdokumentene. Prioritetsrekkefølgen er slik at partenes eget avtaledokument har 
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 Kaasen (2006) s. 139. 
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høyest prioritet, deretter standardkontraktens vilkår, så alle vedleggene unntatt 
"Administrasjonsbestemmelser" i vedlegg D i alfabetisk rekkefølge, og til sist vedlegg D. 
Spørsmålet er om leverandøren kan unngå å varsle selskapet dersom motstriden kan løses 
etter anvendelse av prioritetsregelen i art. 2.3. 
 
Intern motstrid i ett dokument løses ikke av prioritetsregelen. Spørsmålet er dermed aktuelt 
for det tilfelle at leverandøren finner at det er motstrid mellom informasjonen i tegningene 
og spesifikasjonene. Etter prioritetsregelen i art. 2.3 skal spesifikasjonene gå først. Det er 
dermed mulig å argumentere for at motstriden er løst gjennom prioritetsregelen, slik at 
leverandøren kan forholde seg til det som står i spesifikasjonen og unnlate varsling. 
 
På den andre siden taler lojalitetshensyn for at leverandøren må varsle om slik motstrid 
mellom prosjekteringsdokumentene, fordi uoverensstemmelsen kan få betydelige uønskede 
konsekvenser. Det faktum at ordlyden i art. 6.1 spesifikt nevner "uoverensstemmelser" taler 
også for at motstrid, uavhengig om art. 2.3 er anvendelig, er noe selskapet må informeres 
om. 
 
Lojalitetshensyn bør veie tyngst i dette tilfellet. Ellers vil art. 6.1 lett kunne bli illusorisk i 
tilfeller hvor det er motstrid mellom informasjon i tegninger og spesifikasjoner. Art. 2.3 
kan dermed ikke benyttes som et rettslig grunnlag for å unngå å varsle om motstrid mellom 
informasjon i tegninger og spesifikasjoner etter art. 6.1.  
 
Kaasen mener at det også vil utgjøre et kontraktsbrudd fra selskapet dersom 
prosjekteringsdokumentene inneholder faktiske feil59, hvilket synes å være rimelig så langt 
feilen ikke dreier seg om bagatellmessige forhold uten betydning for byggingen. Dette 
innebærer at slike feil vil kunne falle inn under begrepet "mangler og uoverensstemmelser" 
og dermed er noe leverandøren må søke etter og varsle om.  
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 Kaasen (2006) s. 139. 
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Gjennomgående dårlig kvalitet på prosjekteringen kan også innebære et kontraktsbrudd fra 
selskapets side. I en dom av 17. juni 1993 i Stavanger byrett60 ble dette lagt til grunn. 
Saken gjaldt en fabrikasjonskontrakt i det vesentlige basert på NF 87. Selskapet (Statoil) 
hadde erkjent at det forelå kontraktsbrudd, og retten var enig i dette.61 I tegninger av en 
rørledningsdisiplin ble det alene funnet over 1000 kollisjoner. Selv om underrettspraksis på 
langt nær har like stor autoritet som Høyesteretts praksis, bekrefter dommen det 
grunnleggende utgangspunktet som følger av den alminnelige lojalitetsplikten, nemlig at 
prosjekteringen må utgjøre et rimelig grunnlag for leverandørens utførelse. Dette taler for 
at generelt dårlig kvalitet på prosjekteringen må kunne utgjøre et kontraktsbrudd fra 
selskapets side. Byrettens uttalelser om at prosjekteringen ikke var i samsvar med 
leverandørens forventninger viser at det er glidende overganger mellom hva som er 
kontraktsbrudd og hva som kan utgjøre bristende forutsetninger for kontrakten. En 
nærmere redegjørelse for dette faller likevel utenfor avhandlingens tema, og vil derfor ikke 
bli behandlet ytterligere.  
 
Samlet sett viser dette at begrepet "mangler og uoverensstemmelser" omfatter 
kontraktsbrudd i form av både faktiske feil, motstrid og dårlig kvalitet ved selskapets 
prosjekteringsmateriale. 
3.3.3 "Mangler og uoverensstemmelser" som ikke utgjør kontraktsbrudd 
Undersøkelsespliktens formål om å unngå at en svikt materialiserer seg under byggingen, 
taler for at svikt i prosjekteringsdokumentene som ikke utgjør kontraktsbrudd fra selskapet 
også dekkes av begrepet "mangler og uoverensstemmelser". Selv svikt som ikke utgjør 
kontraktsbrudd kan medføre konsekvenser for byggingen. Dette støttes av Kaasen som sier 
at "den omstendighet at en bestemt svikt i selskapets prosjektering etter omstendighetene 
ikke ville utgjøre et kontraktsbrudd (…), medfører således ikke i seg selv at leverandøren 
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 PetrIus 1997 s. 1 [1993]. 
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 PetrIus 1997 s. 1 [1993] (s. 60). 
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kan unnlate å søke etter svikten".62 Lojalitetshensyn taler også for at leverandøren må 
varsle om slik svikt, ettersom det må antas å være i selskapets interesse å få vite om forhold 
som kan påvirke byggingen selv om de ikke utgjør kontraktsbrudd. Eksempler på dette er at 
prosjekteringsinformasjonen gir anvisning på uhensiktsmessige løsninger eller inneholder 
faktiske feil som ikke er alvorlige nok til å utgjøre kontraktsbrudd.63  
3.3.4 Betydningen av NF 07 art. 5.1 
Art. 5.1 pålegger leverandøren en plikt til å "holde seg informert om og rette seg etter" 
blant annet lover, forskrifter, krav og pålegg fra offentlige myndigheter og klasse-
institusjoner64. Spørsmålet er om prosjekteringsdokumentasjonens svikt i relasjon til 
gjeldende regelverk faller inn under begrepet "mangler og uoverensstemmelser", slik at 
leverandøren må undersøke og varsle om slik svikt.  
 
Undersøkelsespliktens formål om å unngå at svikt materialiserer seg i byggingen, og derav 
medfører store konsekvenser for partene, taler for at leverandøren må undersøke og varsle 
selskapet dersom prosjekteringen ikke er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. 
Dersom en offshoreinstallasjon ikke tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk, kan ytterste 
konsekvens være at myndighetene gir pålegg om stans av virksomheten.65 Også andre 
mildere sanksjoner fra myndighetene kan forekomme før kontraktsgjenstanden er ferdig, 
ettersom myndighetene er sterkt inne bildet under hele byggingsfasen.66 Dersom man 
pålegger leverandøren en plikt til også å undersøke og varsle om prosjekterings-
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 Kaasen (2006) s. 148. 
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 Kaasen (2006) s. 149. 
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 Også kalt klassifiseringsselskaper. Som regel gjør staten bruk av klassifiseringsselskaper for å kontrollere 
sikkerhetsmessige sider ved petroleumsvirksomheten, se artikkel av Kaasen (1984) s. 55. 
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 Kaasen (1984) s. 13. 
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informasjonens brudd/uoverensstemmelser med gjeldende regelverk, kan man unngå slike 
konsekvenser. Ifølge Kaasen kan regelen i art 5.1 definere enkelte relevante kriterier ved 
leverandørens undersøkelse, så fremt han for øvrig har plikt til å kontrollere materialet.67  
 
Både formålet og Kaasens uttalelser må samlet sett innebære at prosjekteringens forhold til 
regelverket omfattes av begrepet "mangler og uoverensstemmelser". Leverandøren må 
dermed undersøke og varsle om slike feil. Hvor grundig leverandøren må søke etter slik 
svikt, er et annet spørsmål. Dette vil bli drøftet i punkt 3.4.5. 
3.3.5 Relevant svikt i andre kontraktstyper 
Både NS 8405 og den britiske standardkontrakten LOGIC har delvis andre formuleringer 
om hva pliktsubjektet må undersøke og varsle om. Det er dermed hensiktsmessig å vurdere 
om disse formuleringene og tilhørende kontraktspraksis kan gi veiledning for hvilken type 
svikt som kan utgjøre "mangler og uoverensstemmelser" i art. 6.1. Forutsetningene for at 
formuleringene kan gi bidrag til tolkningen av NF 07 art. 6, må være at lignende tilfeller 
kan oppstå i fabrikasjonsforhold og at det er hensiktsmessig å supplere begrepet "mangler 
og uoverensstemmelser" i art. 6.1 på denne måten.  
 
Entreprisestandarden NS 8405 art. 21.1 omhandler entreprenørens plikt til å varsle om svikt 
i byggherrens medvirkning. Det fremgår av annet ledd hvilke oppdagelser i prosjekterings-
dokumentene entreprenøren må varsle om. Her sies det at entreprenøren må varsle 
byggherren dersom han blir oppmerksom på at kontraktsdokumentene, tegninger, 
beskrivelser eller beregninger er "ufullstendige, inneholder uoverensstemmelser eller andre 
feil, eller på annen måte ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførelsen". Det samme gjelder 
dersom det oppdages at prosjekteringen er "uegnet". Bestemmelsens ordlyd går dermed 
lengre enn NF 07 art. 6.1 i å beskrive hva pliktsubjektet må varsle om.  
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At kontrakts- og prosjekteringsdokumenter er "ufullstendige" tyder på at informasjon som 
burde vært gitt og som er av betydning for entreprenørens utførelse, er utelatt eller 
uteglemt. Eksempler på dette kan være at mål for vinduer eller dører ikke er tatt med.68 At 
situasjoner hvor prosjekteringsdokumentene mangler eller gir for lite informasjon kan 
oppstå i fabrikasjonsforhold, er neppe tvilsomt. Undersøkelses- og varslingspliktens formål 
tilsier at leverandøren også må undersøke og varsle om ufullstendig informasjon, ettersom 
ufullstendig informasjon i verste fall medfører feil ved byggingen.  
 
Ufullstendig informasjon i prosjekteringen kan likevel ikke innebære en svikt i alle tilfeller. 
Dersom kontrakten ikke en ren fabrikasjonskontrakt, og leverandøren har selvstendig 
prosjekteringsansvar, kan det være at leverandøren ikke har krav på fullstendige 
opplysninger. Et eksempel på dette illustreres ved en ekspertavgjørelse fra 22. november 
1988.69 Saken gjaldt et tilfelle hvor en leverandør skulle bygge to moduler for et selskap. 
Leverandøren hadde etter kontrakten også ansvar for detaljprosjektering av instrument-
plasseringen i modulene basert på selskapets tegninger og spesifikasjoner. Spørsmålet var 
hvem av partene som skulle ha risikoen for at materialmengden dels ble større enn de 
estimater selskapet hadde oppgitt i sin innledende prosjektering, herunder om ufullstendig 
prosjektering kunne sies å utgjøre en "mangel eller uoverensstemmelse" etter NF 87 art. 6. I 
avgjørelsen sies det at selskapets innledende prosjektering ikke var ment å være en endelig 
fastlegging av materialmengde, men en angivelse av hvilke typer materialer som skulle 
brukes, og at meningen var at endelig mengde skulle fastsettes senere på bakgrunn av 
leverandørens prosjektering. Eksperten kom til at det forhold at selskapets prosjektering 
ikke var komplett og endelig, ikke utgjorde en svikt og uttalte i den forbindelse:  
 
"Som redegjort ovenfor var tvert i mot prosjekteringen ("detail engineering") og 
instrumentplasseringen en del av det oppdrag [Leverandøren] påtok seg å utføre".70  
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Avgjørelsen viser at ufullstendig prosjektering fra selskapet ikke nødvendigvis vil utgjøre 
en svikt dersom risikoen ligger hos leverandøren etter funksjonsfordelingen. Det er derfor 
nødvendig å se på kontraktens fordeling av prosjekteringsansvar for å finne ut om 
ufullstendig informasjon må søkes etter og i tilfelle varsles om.  
 
Videre må entreprenøren etter NS 8405 art. 21.1 varsle dersom selskapets dokumenter på 
"annen måte ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførelsen". En naturlig språklig forståelse 
tilsier at dersom entreprenøren ikke får god nok informasjon til å vite hvordan han skal 
utføre arbeidet, på annen måte enn ved for eksempel ufullstendige opplysninger, må han 
varsle om det. Marthinussen sier at dette alternativet hovedsakelig innebærer at det stilles 
krav til at selskapet må være tydelig på hva entreprenøren skal gjøre.71 En dom fra 
Sandefjord byrett fra 195972 illustrerer dette. En entreprenør hadde fått i oppgave å bygge 
et kaianlegg for Sandefjord havnestyre. Prosjekteringen ble utarbeidet av havnevesenets 
konsulenter. Noen år etter at kaien stod ferdig ble det oppdaget at den hadde sunket. 
Byretten fant at konstruksjonen var gjennomførbar, men at konstruksjonens uvanlige 
karakter krevde nærmere direktiver for utførelsen, noe entreprenøren ikke hadde fått. Han 
ble frifunnet. Selv om dommen ikke omhandlet entreprenørens undersøkelsesplikt, viser 
avgjørelsen at manglende veiledning, i hvert fall dersom konstruksjonen er krevende, kan 
utgjøre en relevant svikt fra byggherrens side.  
 
I fabrikasjonskontrakter vil det også kunne forekomme at prosjekteringsinformasjon ikke 
gir tilstrekkelig veiledning. Formålet om å unngå at svikt får konsekvenser for byggingen 
taler for at leverandøren ikke kan unnlate å søke etter og varsle om slik svikt. Den 
alminnelige lojalitetsplikten taler også for at leverandøren må varsle om at selskapets 
prosjektering ikke gir ham den veiledning han trenger for å utføre kontraktsarbeidet. Dette 
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bør likevel modifiseres for det tilfelle at prosjekteringsinformasjonen kun skal være 
retningsgivende for leverandørens videre prosjektering.   
 
NS 8405 art. 21.1 bestemmer også at entreprenøren må varsle dersom det oppdages at 
prosjekteringen er "uegnet". I følge Marthinussen henviser dette til situasjoner hvor 
entreprenøren innser at prosjekteringen ikke er egnet til å oppfylle byggherrens formål med 
prosjektet, samt de tilfeller hvor prosjekteringen fremstår som risikofylt og uforsvarlig.73 
Ovenfor74 er det nevnt at uhensiktsmessige løsninger i prosjekteringsinformasjonen kan 
være relevant svikt etter art. 6.1. Dette må antas å ha en parallell til de tilfellene hvor 
prosjekteringen ikke oppfyller byggherrens formål med prosjektet. Når det gjelder 
uforsvarlig prosjektering, må det kunne supplere de tilfeller hvor svikt i prosjekteringen 
utgjør et kontraktsbrudd fra selskapets side.   
 
Også LOGIC har delvis andre formuleringer enn NF 07. Etter LOGICs cl. 7.1 skal 
leverandøren varsle om "mangler, unnlatelser, motsetninger eller tvetydigheter" (min 
oversettelse) i blant annet teknisk informasjon fra selskapet.75 De tre første typene svikt 
som LOGIC nevner, må anses å falle inn under det som er redegjort for tidligere i punkt 
3.3. Spørsmålet er om begrepet "tvetydigheter" kan supplere begrepet "mangler og 
uoverensstemmelser" i NF 07 art. 6.  
 
En naturlig språklig forståelse av ordet "tvetydigheter" tilsier at leverandøren må varsle 
dersom informasjon kan forstås på flere måter. At leverandøren mottar informasjon som 
kan forstås på flere måter, vil også kunne forekomme i fabrikasjonskontrakter. Et eksempel 
er at mottatt teknisk informasjon i realiteten gir leverandøren et valg mellom en dyr og en 
billig fremgangsmåte. Spørsmålet som melder seg da, er om leverandøren, på tross av at 
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den tekniske informasjonen stiller ham fritt, må varsle selskapet om hvilken fremgangs-
måte han velger.  
 
Svaret på dette bør avhenge av hvor stort spillerom leverandøren er gitt etter kontrakten. 
Kaasen er av den oppfatning at hvorvidt leverandøren har plikt til å melde fra om 
tvetydigheter eller uklarheter i tilfeller hvor prosjekteringen overlater valg til leverandøren, 
må bero på de konkrete omstendighetene.76 Det kan argumenteres for at det ikke er 
nødvendig å varsle dersom prosjekteringsinformasjonen kun er forutsatt å være retnings-
givende for leverandørens valg. Er derimot prosjekteringsinformasjonen ment å være 
bindende, kan det argumenteres for at leverandøren må varsle om sitt valg fremgangsmåte i 
samsvar med den alminnelige lojalitetsplikten. 
 
Samlet sett viser dette at "mangler og uoverensstemmelser" kan være alt fra motstridende 
informasjon, faktiske feil, mangelfull kvalitet, feil i relasjon til gjeldende regelverk, 
ufullstendigheter, utilstrekkelig veiledning, uegnethet og tvetydigheter. Hvorvidt det vil 
være mislighold fra leverandørens side å ikke finne og varsle om slike feil, avhenger 
likevel av om leverandøren har oppfylt kravene som stilles til grundighet ved 
undersøkelsen. Hvor grundig undersøkelsen må være vil bli drøftet nedenfor i punkt 3.4.  
3.4 Undersøkelsens grundighet – "søke" 
Leverandøren skal etter art. 6.1 "søke" etter mangler og uoverensstemmelser i tegninger og 
spesifikasjoner. En naturlig språklig tolkning av ordet "søke" tilsier at leverandøren må 
utføre en viss aktiv undersøkelse. Dette må innebære at leverandøren misligholder sin 
undersøkelsesplikt dersom han forholder seg passivt overfor prosjekteringsmaterialet.  
 
Utover dette gir ikke art. 6.1 holdepunkter for hvor aktsom og grundig selve undersøkelsen 
må være. Hvilken aktsomhetsnorm må legges til grunn? Må leverandøren undersøke alt 
prosjekteringsmateriale like grundig? Er det noe som må undersøkes særlig grundig og kan 
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leverandøren i noen tilfeller undersøke informasjon mindre grundig? I det følgende vil det 
først bli vurdert hvilke krav til aktsomhet som stilles til leverandøren ved undersøkelsen, og 
deretter vil det bli redegjort for ulike forhold som kan ha betydning for hvor grundig 
undersøkelsen må være.  
3.4.1 Utgangspunktet - krav til aktsom undersøkelse 
Hvilke krav til aktsomhet som kan stilles til leverandørens undersøkelse, er av betydning 
for hvor grundig leverandøren må undersøke selskapets prosjektering.  
 
At leverandøren har en plikt til å foreta en viss aktsom undersøkelse av selskapets 
prosjektering kan utledes fra flere rettslige grunnlag. I tillegg til at den alminnelige 
lojalitetsplikten i kontraktsforhold må innebære et krav om at leverandøren må foreta 
undersøkelsen må en aktsom måte, tilsier også art. 6.3 annet punktum at leverandøren må 
være aktsom i sin undersøkelse. Art. 6.3 annet punktum sier at leverandøren også kan bli 
ansvarlig for selskapets omkostninger dersom han "burde" ha oppdaget svikten via 
undersøkelser som nevnt i art. 6.2 eller via sitt kvalitetsstyringssystem. Henvisningen til 
undersøkelser som nevnt i art. 6.2 gjelder undersøkelsen av selskapets leveranser, og er 
ikke aktuell for undersøkelsen av selskapets prosjektering. Et første spørsmål er hvilken 
veiledning kvalitetsstyringssystemet kan gi for hvilken grad av aktsomhet leverandøren må 
utvise ved undersøkelsen.  
 
Etter NF 07 art. 10 er leverandøren pålagt å ha et kvalitetsstyringssystem og kravene til 
kvalitetsstyringssystemet skal fastsettes i vedlegg D "Administrasjonsbestemmelser". 
Kvalitetsstyringssystemet er i utgangspunkt et system som skal sikre kvaliteten på 
leverandørens ytelser til selskapet.77 Dersom kvalitetsstyringssystemet skal få betydning 
for leverandørens undersøkelsesplikt, blir det veiledende for hvordan leverandøren skal 
sikre kvaliteten av selskapets ytelser, og bruken av systemet er dermed utenfor dets 
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ordinære bruksområde. Ifølge Kaasen kan kvalitetsstyringssystemet gi en "pekepinn"78, 
likevel slik at det ofte vil være vanskelig å finne holdepunkter i vedlegg D for om 
leverandøren burde ha funnet en svikt ved sin undersøkelse, ettersom systemet ikke har 
undersøkelsesplikten spesielt for øye.79  
 
Hvorvidt kvalitetsstyringssystemet kan være veiledende for hvor aktsom leverandøren må 
være ved sin undersøkelse, vil naturligvis avhenge av de individuelle kravene nedfelt i 
Vedlegg D i hver enkelt kontrakt. Som regel henviser vedlegget til generelle standarder for 
kvalitetsstyring.80 Det er dermed tvilsomt om kvalitetsstyringssystemet ved slike hen-
visninger til generelle standarder er egnet til å gi holdepunkter for aktsomhetskravet ved 
leverandørens undersøkelse.  
 
Imidlertid finnes det et annet rettslig grunnlag for leverandørens aktsomhet ved 
undersøkelsen. NF 07 art. 4.1 fastsetter en kvalitetsnorm for leverandørens utførelse og sier 
at leverandøren skal "utføre Arbeidet på en fagmessig og aktsom måte i henhold til 
Kontrakten". Normen må antas å få anvendelse på undersøkelsesplikten i art. 6 ettersom 
definisjonen av "Arbeid" i NF 07 art. 1.1 er formulert som "alt arbeid som leverandøren 
skal utføre eller besørge utført i henhold til kontrakten". Den vide definisjonen må antas å 
omfatte alle handlingsplikter etter kontrakten, herunder undersøkelsesplikten i art. 6. 
Borchsenius mener også at normen i art. 4.1 må "legges til grunn" som aktsomhetsnorm 
ved leverandørens undersøkelsesplikt.81 I det videre vil det redegjøres for innholdet av 
aktsomhetsnormen.  
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3.4.1.1 Utgangspunkter for aktsomhetsvurderingen 
Kravet til "fagmessig og aktsom" utførelse må innebære, i likhet med den alminnelige 
culpavurdering i kommersielle kontrakter, at aktsomhetsvurderingen må ta utgangspunkt i 
at leverandøren er en profesjonell part. En aktsomhetsvurdering av profesjonelle parter i 
kontrakt skiller seg fra den tradisjonelle culpavurderingen utenfor kontraktsforhold, ved at 
vurderingen tar utgangspunkt i kontrakten, bransjestandarder og bransjenormer, ikke i 
allmenne normer for forsvarlig opptreden. Hvorvidt en part har utvist tilstrekkelig 
aktsomhet vil dermed bero på en helhetlig vurdering av objektive forhold som kontraktens 
ordlyd og bransjepraksis i like eller likeartede næringsforhold.82  
 
Når det gjelder henvisningen til bransjestandarder vil disse ofte gi mer veiledning om 
kravene til leverandørens utførelse av byggeoppdraget, enn om kravene til leverandørens 
undersøkelse av selskapets prosjekteringsinformasjon. Bransjestandardene vil dermed 
sjelden gi holdepunkter for hvor aktsomt leverandøren må foreta undersøkelsene.  
 
Hva gjelder bransjepraksis ble det i en ekspertavgjørelse fra 3. mai 199083 gitt uttrykk for at 
det, ved anvendelse av normen i art. 4.1, er relevant å vektlegge fremherskende praksis i 
bransjen som et uttrykk for en generell oppfatning av hva som er fagmessig forsvarlig. Hvis 
det foreligger en allmenn praksis i bransjen om hvordan undersøkelse av prosjekterings-
materiale skal foretas, synes det rimelig hensett til selskapets forventninger at en slik 
praksis vektlegges.   
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3.4.1.2 Er aktsomhetsvurderingen streng i fabrikasjonskontrakter?  
Utgangspunktet i norsk rett er at aktsomhetsvurderingen i kommersielle kontrakter er 
streng.84 Spørsmålet er om det strenge aktsomhetskravet også må legges til grunn ved 
leverandørens undersøkelse i fabrikasjonskontrakter. 
 
Borchsenius mente at kravene til leverandørens aktsomhet ved undersøkelsen ikke kunne 
være for høye, ettersom selskapet normalt ville besitte mer faglig kunnskap enn 
leverandøren. Det ble uttalt at leverandøren derfor i rimelig grad måtte kunne stole på de 
dokumenter og leveranser selskapet hadde levert.85  
 
Borchsenius' uttalelser står i kontrast til oppfatninger i juridisk teori om entreprenørens 
aktsomhetsplikt ved undersøkelse av byggherrens dokumenter og prosjektering i 
entrepriseforhold. Hagstrøm mente at aktsomhetsnivået var strengt, ettersom entreprenøren 
som profesjonell part yter et arbeid mot vederlag.86 Både Sandvik og Hagstrøm satte som 
utgangspunkt for aktsomhetsvurderingen at entreprenøren var profesjonell, og begge mente 
at kjernespørsmålet var hva byggherren kan forvente av entreprenøren som profesjonell 
yrkesutøver.87 En entreprenør kunne ikke unnskylde seg med at han ikke hadde nok 
kunnskap, med mindre det dreide seg om spesialkunnskap om andre virkeområder som en 
entreprenør normalt ikke opererer innenfor.88  
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Det er flere momenter som taler for at en streng aktsomhetsplikt bør legges til grunn ved 
leverandørens undersøkelse av selskapets prosjektering i fabrikasjonskontrakter.  
 
For det første taler undersøkelsespliktens formål og konsekvenshensyn for at leverandøren 
bør ha et strengt ansvar. Fabrikasjonskontraktenes store omfang, kompleksitet og risiko-
potensiale innebærer at det er særlig viktig at det stilles strenge krav til aktsomhet ved 
undersøkelsen når formålet er å forebygge konsekvenser ved at svikt.  
 
For det andre er det ikke sikkert at premisset til Borchsenius om at det foreligger et skjevt 
faglig og ressursmessig styrkeforhold mellom selskapet og leverandøren, gir et riktig bilde 
av partsforholdet i de fleste fabrikasjonskontrakter i dag. Selv om leverandørens ressurser 
kan variere, har leverandøren ofte svært gode faglige og praktiske forutsetninger for å 
kunne foreta en undersøkelse av selskapets ytelser.89   
 
Undersøkelsespliktens formål om å forebygge konsekvenser av svikt og teori om lignende 
kontraktstyper må samlet sett ha større betydning enn Borchsenius' uttalelser, ettersom 
premisset for uttalelsene ikke nødvendigvis gjenspeiler dagens fabrikasjonskontrakter. 
Kravet til aktsomhet ved leverandørens undersøkelse må derfor være strengt.   
 
Det strenge kravet til aktsomhet oppstiller utgangspunktet for hvor grundig leverandøren 
må foreta undersøkelsen. Undersøkelsen må foretas på en så grundig måte som en kan 
forvente av ham som profesjonell leverandør. I relasjon til dette reiser det seg flere 
spørsmål om hvilken grundighet som kan forventes av leverandøren. I det følgende vil det 
bli redegjøres for ulike forhold som kan ha betydning for hvor grundig leverandøren må 
undersøke selskapets prosjekteringsmateriale. 
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3.4.2 Prosjekteringsinformasjonens betydning for utførelsen 
I dette avsnitt vil det vurderes om prosjekteringsinformasjonens betydning for 
leverandørens utførelse kan være et relevant moment ved vurderingen av hvor grundig 
leverandøren må undersøke informasjonen.  
 
Dersom en del av prosjekteringsinformasjonen er særlig viktig for leverandørens videre 
arbeid kan det anføres at han må ha en plikt å foreta en mer grundig undersøkelse av det 
relevante materialet. Det kan for eksempel dreie seg om prosjektering av en komponent 
som er av stor betydning for den totale kontraktsgjenstandens funksjonalitet. Et annet 
eksempel på særlig viktig informasjon er prosjektering for kontraktsarbeid som ligger på 
"kritisk linje". Et arbeid kan sies å ligge på kritisk linje når det er bestemmende for om 
milepæler i fremdriftsplanen nås90, som ved at arbeidet må fullføres før annet arbeid kan 
påbegynnes. Lojalitetshensynet og formålet med undersøkelsen om å unngå konsekvenser 
ved at svikt materialiseres seg under byggingen, tilsier at leverandøren bør undersøke slik 
informasjon ekstra nøye.  
 
Dersom informasjonen har liten betydning for det konkrete arbeid leverandøren skal utføre, 
kan man motsetningsvis argumentere for at undersøkelsen ikke trenger å være like 
omfattende. Kaasen gir et eksempel på dette og sier at "leverandørens plikt til å undersøke 
prosjekteringen av fagverkskonstruksjoner kan være mer begrenset under en kontrakt om 
bare sveising av en flammebom enn hvis kontrakten gjelder en komplisert dekksramme."91  
 
Det må imidlertid stille seg annerledes dersom leverandøren først får mistanke om svikt i 
informasjon som har liten betydning for hans utførelse. I slike tilfeller tilsier 
lojalitetshensyn at han må undersøke informasjonen nærmere, eller i alle fall varsle 
selskapet om sin mistanke. Selv om informasjonen er av liten betydning for leverandørens 
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utførelse, kan det ha betydning for det totale prosjektet, eksempelvis ved at svikten har 
betydning for en annen, sideordnet leverandørs utførelse. 
3.4.3 Selskapets konsulentbistand 
Dersom selskapet har det vesentlige prosjekteringsansvar vil det i praksis ofte bruke 
engasjerte konsulenter e.l. som utarbeider prosjekteringsdokumentene.92 Det må antas å 
følge av alminnelige kontraktsrettslige regler om kontraktsmedhjelperansvar at konse-
kvenser av svikt i prosjektering utført av selskapets konsulenter, må bæres av selskapet. I 
Rt. 1986 s. 138693 (Block Watne) uttalte Høyesterett følgende om dette: 
 
"Etter alminnelige kontraktsrettslige regler må det gjelde at den som bruker en medhjelper til å 
oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel hefter for kontraktsbrudd som følge av 
medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var foretatt av ham selv. Dette ansvaret 
gjelder også i utgangspunktet når medhjelperen er å anse som en selvstendig oppdragstaker." 94 
 
Uttalelsen viser at selskapet identifiseres med selvstendige konsulenter som er engasjert av 
selskapet for å oppfylle forpliktelser etter kontrakten med leverandøren. Identifiseringen 
medfører at selskapet blir ansvarlig for konsulentens arbeid på samme måte som om han 
hadde utført det selv. Spørsmålet her er om selskapets bruk av konsulent kan ha betydning 
for hvor grundig leverandøren må undersøke prosjekteringsmaterialet. 
 
Askheim mente at selskapets bruk av konsulenter var et moment av stor betydning ved 
fastleggelsen av undersøkelsespliktens innhold i fabrikasjonskontrakter.95 Begrunnelsen var 
at slike engasjerte konsulenter hadde større kunnskap, kompetanse og erfaring enn 
selskapet selv, slik at kompetansenivået på selskapssiden ble hevet. Ifølge Askheim 
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medførte dette at leverandøren måtte kunne legge til grunn de beregninger og angivelser 
som var utarbeidet av konsulenten, uten noen videre overprøving enn å lete etter åpenbar 
svikt.96 
 
I entrepriseretten har oppfatningen om at konsulentbistand for byggherren har betydning 
for entreprenørens plikt til å undersøke selskapets dokumenter lenge vært anerkjent hos 
sentrale rettsteoretikere. Sandvik mente at bruken av fagkyndige medhjelpere hadde 
betydning for vurderingen av leverandørens aktsomhet, og sa at det normalt vanskelig kan 
"betegnes som uforsvarlig å gå ut i fra at de beregninger som er foretatt av byggherrens 
konsulent, er holdbare." 97 Han viste også til en voldgiftsdom fra 196298, og støttet seg til 
dens uttalelse om at entreprenøren må "kunne regne med at disse [konsulentene] har 
undersøkt og avveiet alle sider og risikoen ved prosjektet, og at arbeidet kan utføres slik det 
er beskrevet"99. Hagstrøm sluttet seg til denne oppfatningen og uttalte at "Ved vurderingen 
av entreprenørens aktsomhetsplikt, kommer det inn som et vesentlig element hvilke 
hjelpere byggherren har hatt til å bistå seg."100 Oppfatningene som kom til uttrykk hos 
Sandvik og Hagstrøm og i tidligere voldgiftspraksis, er også videreført i relativt ny 
lagmannsrettspraksis101. Videreføringen av oppfatningen i rettspraksis taler for at opp-
fatningen fortsatt må tillegges vekt i entrepriseretten. 
 
Selv om en del juridisk teori og rettspraksis viser at dette momentet kan ha tyngde, er det 
likevel grunn til å utvise forsiktighet med å anvende selskapets konsulentbistand som 
moment ved vurderingen av om leverandøren har oppfylt sin undersøkelsesplikt. Dersom 
man legger til grunn at leverandøren alltid kan stole på selskapets prosjektering utført av 
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konsulenter, vil den selvstendige undersøkelsesplikten i art. 6 kunne bli illusorisk ettersom 
selskapene i praksis svært ofte benytter seg av konsulentbistand. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å modifisere momentets tyngde noe ved å vurdere hvilke tilfeller det særlig 
kan gi utslag i.  
 
For det første kan det argumenteres for at momentet bør ha størst betydning i de tilfeller 
hvor konsulenten/selskapet bidrar med faglig eller faktisk kunnskap som klart overgår 
leverandørens kunnskap. Dette begrunnes ut i fra en tankegang om hvem som er nærmest 
til å avdekke svikt. Dersom leverandøren ikke har forutsetninger for å overprøve 
konsulentens bidrag, er det også ut i fra ressurs- og effektivitetshensyn rimelig at han ikke 
trenger å undersøke informasjonen like grundig. Motsetningsvis, dersom leverandøren har 
like god kunnskap som selskapet og dets konsulenter, taler det for at han må undersøke 
informasjonen mer nøye.   
 
For det andre kan det tenkes at momentet bør gi utslag for visse deler av konsulentens 
bidrag. Sandvik nevner i sin bok at konsulenters "beregninger" burde kunne legges til 
grunn av entreprenøren.102 Også Bech er av den oppfatning at det skal mye til før en 
entreprenør får ansvar for feilaktige beregninger.103 Dette virker rimeligere enn det som ble 
uttalt i den ovennevnte voldgiftsdom fra 1962 om at "alle sider og risikoen ved prosjektet" 
skal kunne legges uprøvd til grunn. Da vil plikten lett blitt illusorisk.  
 
Drøftelsen ovenfor viser at selskapets konsulentbruk kan være et moment som taler for at 
leverandøren ikke trenger være like grundig ved undersøkelsen av de dokumentene 
konsulenten har utarbeidet. Likevel må vekten av momentet bør vurderes konkret i forhold 
til hver enkelt kontrakt og partenes kompetanse og forutsetninger.   
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3.4.4 Prosjekteringens detaljeringsgrad 
I dette avsnitt vil det bli vurdert hvorvidt særlig detaljerte prosjekteringsdokumenter taler 
for at leverandøren kan være mindre grundig i sin undersøkelse.  
 
I lagmannsrettsdommen LH-2004-40378, som gjaldt en utførelsesentreprise, ble det vurdert 
hvilken betydning detaljeringsgraden i prosjekteringen skulle ha for entreprenørens 
varslingsplikt etter NS 3430 art. 7.4 og 7.5.104 Vurderingen ble gjort i forbindelse med 
spørsmålet om leverandøren (FMP) skulle ha ansvar for rustskader på grunn av feil 
materialvalg (Combiform) ved et gulv. Lagmannsretten uttalte følgende under pkt. 1) om 
rustutslag:  
  
"Det fremgår av avtaledokumentene at byggherren (konsulenten) hadde gitt en uvanlig spesifisert og 
nøyaktig beskrivelse av hvordan gulvet skulle bygges opp og foreskrevet hvilke materialer som 
skulle brukes. FMP hadde plikt til å levere et golv i samsvar med beskrivelsen uten å stille spørsmål 
om utføringsmåte og materialvalg ville ha betydning for golvets egnethet, utseende, levetid o.s.v. 
Når Combiform var foreskrevet, kunne ikke FMP velge en annen løsning og et annet materiale. At 
beskrivelsen er meget detaljert og at materialet er foreskrevet av byggherren har konsekvenser for 
ansvarsspørsmålet." 
 
Lagmannsretten kom etter en helhetlig vurdering til at leverandøren ikke var ansvarlig for 
rustutslaget da han ikke kunne sies å ha en plikt til å reagere på materialvalget. Utover at 
detaljeringsgraden har "konsekvenser for ansvarsspørsmålet" sier ikke lagmannsretten noe 
mer om dette momentets betydning for dommens utfall. Det er dermed vanskelig å fastslå 
vekten av dette argumentet i dommen. Et annet moment som lagmannsretten nevner er 
byggherrens bruk av konsulent, som ble ansett for å være av "vesentlig betydning". 
Hvorvidt avgjørelsen kan tas til inntekt for at detaljgrad i prosjekteringen i entreprise er et 
selvstendig moment for å begrunne at undersøkelsen kan være mindre grundig, er dermed 
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usikkert. Avgjørelsen viser likevel at det er et relevant moment i vurderingen av om 
undersøkelsesplikten er oppfylt.  
 
Formålet med undersøkelsesplikten om å unngå at svikt materialiserer seg i byggingen taler 
mot at leverandøren kan være mindre grundig i sin undersøkelse dersom detaljeringsgraden 
i prosjekteringsdokumentene er høy. Selv om prosjekteringen er uvanlig detaljert, er det 
ikke sikkert at informasjonen ikke har mangler eller uoverensstemmelser som kan få store 
konsekvenser for byggeprosjektet.  
 
En annen innvending mot at høy detaljeringsgrad i prosjekteringen burde tillegges vekt er 
at det vil kunne medføre vanskeligheter med å bestemme når informasjonen er detaljert nok 
til at en kan fire på kravene. Dette taler for at momentet nok ikke bør være av avgjørende 
betydning.  
 
På den andre siden kan særlig detaljerte prosjekteringsdokumenter gi leverandøren et 
berettiget inntrykk av at selskapet har vært ekstra nøye med prosjekteringen, og at han 
dermed kan kontrollere informasjonen relativt summarisk. Dette kan tale for at 
detaljeringsgraden kan begrunne mindre grundighet hos leverandøren.   
 
Samlet sett viser dette at høy detaljgrad i prosjekteringen kan være et relevant moment ved 
fastleggelsen av aktsomhetsnormen i den enkelte kontrakt. Likevel taler både formålet og 
vanskelighetene ved anvendelsen av momentet i praksis for at momentet ikke bør være 
avgjørende. 
3.4.5 NF 07 art. 5.1 – krav til særlig grundighet? 
Art. 5.1 fastlegger en forpliktelse for leverandøren til å holde seg informert om og rette seg 
blant annet lover, forskrifter, krav og pålegg fra offentlige myndigheter. Som nevnt i punkt 
3.3.4 må leverandøren søke etter og varsle om uoverensstemmelser mellom prosjekterings-
materialet og gjeldende regelverk. Spørsmålet her er om art. 5.1 tilsier at leverandøren må 
være ekstra grundig ved undersøkelsen av prosjekteringsmaterialets forhold til regelverket.  
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Plikten i art. 5.1 er en direkte, kontraktsfastsatt plikt på lik linje med undersøkelsesplikten i 
art. 6. Bestemmelsenes sideordnede karakter kan tilsi at art. 5.1 må supplere art. 6.1 på en 
slik måte at leverandøren må foreta en særlig grundig undersøkelse av prosjekterings-
materialets overenstemmelse med relevant regelverk. En ekspertavgjørelse fra 1989105 gir 
uttrykk for dette synet. Saken gjaldt en leverandørs plikt til å rette feil i tegninger og 
spesifikasjoner, og hans rett til vederlags- og/eller fremdriftsplanjustering som følge av 
dette. Kontrakten bygget på NF 87, og kontraktens art. 6.1 svarte i det vesentlige til dagens 
NF 07 art. 6.1. I avgjørelsen ble blant annet forholdet mellom art. 5.1 og 6.1 vurdert, og 
eksperten uttalte at "Det er også naturlig å anta at Leverandørens undersøkelsesplikt som 
følge av Art. 5.1 går lengre ved spørsmål om forholdet til regelverket enn ellers."106  
 
Uttalelsen er av generell karakter, hvilket taler for at den kan vektlegges ved fastsettelsen 
av art 5.1s betydning i relasjon til art. 6.1 generelt.  
 
Ekspertens uttalelse står i kontrast til Kaasens oppfatning av art. 5.1s betydning for 
undersøkelsesplikten. Kaasen uttaler at art. 5.1 "kan imidlertid ikke i seg selv utvide plikten 
til å kontrollere selskapets prosjektering – selskapet må selvfølgelig selv sørge for å ivareta 
slike relevante krav i sin egen prosjektering."107 Det må anses rimelig at ansvaret hoved-
sakelig ligger hos selskapet, ettersom det er selskapet som utarbeider prosjekterings-
materialet og dermed er nærmest til å sikre seg mot at innholdet strider mot gjeldende 
regler. Ressurshensyn taler også mot en utvidelse av plikten, ettersom en fullstendig 
gjennomgang av all prosjekteringsinformasjon opp mot alle potensielt relevante forskrifter, 
lover, krav og pålegg fra myndigheter og klasseinstitusjoner ville kreve mye tid og 
ressurser fra leverandøren. Effektivitetshensyn taler for at dobbeltarbeid i størst mulig grad 
bør unngås, slik at leverandøren ikke unødig repeterer det arbeid selskapet allerede har 
gjort.  
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 PetrIus 1995 s. 1 [1989]. 
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 PetrIus 1995 s. 1 [1989] (s. 8). 
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 Kaasen (2006) s. 149/150. 
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Det kan spørres om grundigheten av undersøkelsen bør variere avhengig av hvilke type 
regler det er tale om. Hensynet til lojalitet mellom partene kan tale for at leverandørens 
undersøkelse bør være særlig grundig dersom det er tale om lover og regler hvor 
konsekvensene av brudd på reglene kan bli særlig store. På den andre siden vil selskapet 
måtte ha en enda større plikt til å være nøye i sin prosjektering dersom det er tale om slike 
regler. Dette taler for at kravene til grundighet ved undersøkelsen ikke bør skjerpes i slike 
tilfeller. 
 
Hensynet til å unngå dobbeltarbeid, samt at selskapet selv må anses nærmest til å sikre at 
prosjekteringsinformasjonen er i overensstemmelse med gjeldende regelverk må være av-
gjørende. Dette medfører at art. 5.1 ikke kan sies å oppstille et krav om særlig grundighet 
ved undersøkelsen av prosjekteringens overensstemmelse med gjeldende regelverk.  
3.4.6 Vederlagsfastsettelsen 
Måten vederlaget er fastsatt på kan tenkes ha betydning for hvor grundig leverandørens 
undersøkelse av det totale prosjekteringsmateriale må være.  
 
Kaasen nevner at dersom en leverandørs vederlag for "prosjektering" i en 
fabrikasjonskontrakt er fastsatt under en romslig rundsumpost108, og han ikke prosjekterer i 
særlig grad, kan dette tilsi at undersøkelsesplikten er mer omfattende enn ellers.109 Dette 
kan begrunnes ut i fra selskapets forventninger om at en ytelse skal gjenspeile vederlaget. 
Dersom Kaasens eksempel blir lagt til grunn, må det nødvendigvis innebære at 
leverandøren i slike tilfeller må foreta en grundigere undersøkelse av det totale 
prosjekteringsgrunnlaget. 
                                                 
 
108
 Rundsumposter er normalt vederlagsposter med faste summer for arbeid som ikke er en del av de 
arbeidsoperasjoner leverandøren er forpliktet til å utføre, eksempelvis administrasjonskostnader eller generell 
tilrigging, se Askheim (1983) s. 95. 
109
 Kaasen (2006) s. 149. 
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Til en viss grad kan det synes lite rimelig at leverandørens vederlag for en type forpliktelse 
– leverandørens prosjektering – medfører utvidelse av en annen av hans forpliktelser – 
undersøkelse av selskapets prosjektering. Det er ikke nødvendigvis synbart for 
leverandøren at hans undersøkelsesplikt blir utvidet som følge av vederlaget for hans 
prosjektering. Det kan dermed være grunn til å vurdere om det er noen begrensninger på 
vederlagsmomentets rekkevidde. 
 
Kaasen uttaler generelt at "Dersom det er meningen at leverandørens undersøkelser skal 
være vesentlig mer omfattende mht. grundighet og temaer enn det som naturlig følger av 
hans kontraktsforpliktelser for øvrig, må dette ha støtte i kontrakten utover den alminnelige 
bestemmelse i art. 6.1".110 Dette taler for at en vesentlig utvidelse av leverandørens plikter 
grunnet vederlagsfastsettelsen, må komme til uttrykk i kontrakten, og sådan være synlig for 
leverandøren. 
 
Samlet sett taler dette for at måten vederlaget til prosjekteringen er fastsatt på kan være et 
relevant moment for hvor grundig leverandøren må foreta undersøkelsen. Likevel kan ikke 
momentet tilsi en vesentlig utvidelse av undersøkelsesplikten. En slik utvidelse bør i så fall 
fremgå av kontraktens vedlegg. 
3.4.7 Tidspunktet for leverandørens mottagelse av prosjekteringsinformasjon 
Tidspunktet for leverandørens mottagelse av prosjekteringsinformasjon fra selskapet kan 
også være av betydning for hvor grundig leverandøren må undersøkelse prosjekteringen. 
Særlig gjelder dette i tilfeller hvor selskapet endrer prosjekteringsmaterialet ved 
etterfølgende revisjoner. Ofte vil disse revisjonene bli oversendt leverandøren like før han 
skal bruke dem, og han antas å ha en plikt til umiddelbart å foreta undersøkelser.111 Tiden 
han har til rådighet til å undersøke slike revisjoner må antas å være mindre enn dersom han 
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har mottatt prosjekteringsmateriale i en tidligere fase. Dette taler for at det bør være en 
høyere terskel for når leverandøren ikke kan sies å ha foretatt en tilstrekkelig grundig 
undersøkelse. Dette vil særlig gjøre seg gjeldende hvis slike revisjoner forekommer hyppig. 
3.5 Tidspunkt for undersøkelsen 
I dette avsnitt vil det bli vurdert i hvilket tidsrom plikten til å undersøke selskapets 
prosjektering etter art. 6.1 påhviler leverandøren, samt når leverandøren har plikt til å foreta 
de enkelte undersøkelsene.  
 
Som et naturlig utgangspunkt kan det først nevnes at undersøkelsesplikten i NF 07 art. 6, 
ikke medfører forpliktelser for leverandøren før etter at kontrakten er inngått. Det 
innebærer ikke nødvendigvis at leverandøren kan unnlate å søke etter svikt i prosjekterings-
grunnlag før kontraktsinngåelse, men da må det baseres på et annet rettslig grunnlag enn 
art. 6.112 En eventuell slik plikt vil ikke bli nærmere behandlet her. 
 
Siden gjenstanden for undersøkelsen er tegninger og spesifikasjoner, må plikten antas å på-
hvile leverandøren fra kontraktsinngåelsen og inntil selskapet har sluttført sin egen 
prosjektering.  
 
Kontrakten er taus med hensyn til når de konkrete undersøkelsene må foretas. Den relativt 
korte varslingsfristen "uten ugrunnet opphold" i art. 6.1113 og behovet for tidlig avklaring 
av en svikt kan likevel tale for at undersøkelsene må foretas forholdvis raskt etter 
leverandørens mottagelse av prosjekteringsmaterialet.  
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 Eksempelvis kan den alminnelige lojalitetsplikt i kontraktsforhold være et mulig rettslig grunnlag. At 
lojalitetsplikten gjelder i en prekontraktuell fase er lagt til grunn av Simonsen (1997) s. 18 flg. og Hagstrøm 
(2003) s. 86.   
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Kaasen er av den oppfatning at ettersom selskapet normalt vil videreutvikle den innledende 
prosjekteringen, samt at leverandøren som regel ikke vil bruke den innledende 
prosjektering umiddelbart, kan han vente til han er på et "naturlig stadium" i arbeidet.114 
Hva som er et "naturlig stadium i arbeidet" utdypes ikke av Kaasen.  
 
Det kan argumenteres for at leverandøren ikke behøver å undersøke prosjekteringen før han 
trenger den til å planlegge byggingen, eksempelvis når han begynner å utarbeide 
arbeidstegninger. Av hensyn til leverandørens ressursbruk synes dette rimelig ved han 
unngår eventuell dobbelundersøkelse av samme prosjekteringsgrunnlag to ganger dersom 
prosjekteringsinformasjonen revideres underveis. Formålet om å forhindre at en svikt 
materialiserer seg i byggingen ivaretas også, ettersom leverandøren uansett vil undersøke 
prosjekteringsmaterialet før byggestart.  
 
Det kan likevel spørres om dette tidspunktet for undersøkelsen er egnet til å forhindre 
forsinkelse dersom det går lang tid fra leverandøren mottar dokumentene og til han har 
behov for dem i forbindelse med planlegging av byggingen. Det kan for eksempel tenkes at 
den innledende prosjekteringen er av så dårlig kvalitet at prosjekteringsarbeidet må gjøres 
om igjen. Dersom leverandøren oppdager dette like etter mottagelsen av dokumentene, kan 
selskapet besørge nødvendig retting eller engasjere en ny konsulent til utarbeidelse av nye 
tegninger tidsnok til at forsinkelse unngås. Dersom leverandøren venter med undersøkelse 
til han har bruk for dem i forbindelse med sin bygging, kan det lett forsinke hele prosjektet. 
Dette kan tale for at undersøkelsen bør foretas snart etter mottagelse. 
 
Hensynet til leverandørens ressurser bør likevel være avgjørende. Leverandøren må uansett 
gjennomgå prosjekteringen når han skal planlegge sin utførelse, og det ville være for 
ressursmessig byrdefullt for leverandøren å måtte gjennomgå prosjekteringsmaterialet både 
etter mottagelse og ved sin planlegging. Leverandøren bør dermed kunne vente med 
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undersøkelsen til det er naturlig at han har befatning med dokumentene i forbindelse med 
sin planlegging av byggingen. Ved etterfølgende revisjoner av den opprinnelige 
prosjekteringen, vil leverandøren normalt motta disse like før han trenger dem i arbeidet.115 
Konsekvensen i slike tilfeller vil være at plikten til å undersøke revisjonene inntrer like 
etter mottagelsen. 
3.6 Særskilt om risikooverføring ved mislighold av undersøkelsesplikten i 
art. 6.1  
I dette avsnitt vil det gjøres rede for ett særskilt spørsmål som gjelder forholdet mellom 
leverandørens mislighold av undersøkelsesplikten i art. 6.1 og reguleringen av risiko-
overføringen etter art. 6.3. 
 
Som nevnt i punkt 2.3.2 skjer det etter NF 07 art. 6.3 en risikooverføring til leverandøren i 
to tilfeller. For det første blir leverandøren ansvarlig for selskapets "ekstra utgifter i 
forbindelse med Arbeidet som ikke er dekket av forsikring" og omkostninger grunnet at 
selskapet "taper rettigheter eller garantier" dersom han ikke overholder varslingsplikten ved 
mangler etter art. 6.1 og 6.2 som faktisk er oppdaget. For det andre blir han ansvarlig for 
omkostningene dersom svikten etter art. 6.1 og 6.2 burde vært oppdaget gjennom 
"kvalitetsstyringssystemet" eller "undersøkelser som nevnt i art. 6.2". Undersøkelser som 
nevnt i art. 6.2 gjelder undersøkelser av selskapets leveranser, og de angitte normer og krav 
vil ikke komme til anvendelse på plikten til å undersøke selskapets prosjektering etter art. 
6.1. Kvalitetsstyringssystemet vil som nevnt ovenfor116 sjelden gi holdepunkter for når 
leverandøren burde funnet en prosjekteringssvikt. Det reiser seg ett særskilt spørsmål som 
er aktuelt for det tilfelle at det foreligger en svikt i selskapets prosjektering, men hvor 
leverandøren ikke burde funnet svikten gjennom sitt kvalitetsstyringssystem. Kan likevel 
leverandøren bli ansvarlig for selskapets omkostninger dersom han misligholder 
undersøkelsesplikten etter art. 6.1 på annet grunnlag, eksempelvis ved at han ikke har 
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undersøkt så aktsomt og grundig som han burde? Spørsmålet har betydning for 
undersøkelsesplikten ved at en eventuell risikooverføring fungerer som et press til 
oppfyllelse av hans undersøkelsesplikt.  
  
Ordlyden i art. 6.3 regulerer ikke dette tilfellet. Dette taler mot at leverandøren blir 
ansvarlig for selskapets omkostninger som følge av at han ikke har oppdaget svikt i 
prosjekteringsmaterialet som han burde ha funnet på denne måten.   
 
På den andre siden kan det tenkes at art. 6.3 kan suppleres med alminnelige 
kontraktsrettslige regler om virkninger av kontraktsbrudd. Dersom leverandøren ikke 
undersøker prosjekteringsmaterialet på en så aktsom og grundig måte som drøftet ovenfor i 
dette kapittel, innebærer det et brudd på undersøkelsesplikten i art. 6.1. Tradisjonell 
kontraktsrettslig lære om mislighold i kontrakt gir selskapet rett til å kreve erstatning for 
den positive kontraktsinteresse – selskapet skal stilles som om leverandørens mislighold 
ikke hadde funnet sted.117 Selskapet har dermed krav på erstatning for følgene av 
leverandørens mislighold, så lenge det er et adekvat årsaksforhold mellom misligholdet og 
tapet. Dette taler for at leverandøren blir ansvarlig for selskapets omkostninger, selv om art. 
6.3 er taus.  
 
Kaasen drøfter hvorvidt alminnelige kontraktsrettslige regler kan supplere kontrakten der 
hvor den er taus om virkninger av mislighold. Han sier at "Sanksjoner på grunnlag av 
alminnelige kontraktsrettslige regler er aktuelle ved leverandørens mislighold av 
biforpliktelser, selv om kontrakten ikke sier noe om det".118 Undersøkelsesplikten må 
karakteriseres som en biforpliktelse, ettersom leverandørens hovedoppgave i kontrakten er 
selve utførelsen. Kaasens uttalelse taler for at art. 6.3 kan suppleres med alminnelige 
kontraktsrettslige regler, ettersom art. 6.3 er taus med hensyn til spørsmålet som drøftes i 
dette punkt.  
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Heller ikke NS 8405 fastlegger virkningene av en uforsvarlig gjennomgang av byggherrens 
prosjektering. Det er kun mislighold av varslingsplikten som kan medføre at entreprenøren 
mister rett til tilleggsvederlag eller fristforlengelse, jf. NS 8405 art. 21.1 fjerde ledd. 
Marthinussen er likevel av den oppfatning at en uforsvarlig gjennomgang kan medføre 
økonomisk ansvar for entreprenøren og sier følgende:  
 
"Det må kunne innfortolkes at gjennomgangen skal være forsvarlig. Dersom entreprenøren ikke gjør 
dette, og det i ettertid kan dokumenteres at han ved en forsvarlig gjennomgang måtte ha oppdaget 
svikt ved leveransene som ville utløst varslingsplikt, må det kunne antas at han likevel kan pådra seg 
ansvar for byggherrens merkostnader". 119 
 
At NS 8405 kan suppleres av alminnelige kontraktsrettslige regler, taler for at det samme 
bør gjøres i NF 07.  
 
Forskjellen mellom at ansvaret pålegges leverandøren etter art. 6.3 eller etter alminnelige 
kontraktsrettslige erstatningsregler er at leverandørens ansvar etter alminnelige kontrakts-
rettslige regler i utgangspunktet ikke er begrenset til ansvar som "ikke dekkes av 
forsikring", og ansvaret kan gå utover omkostninger "i forbindelse med Arbeidet". 
Leverandøren pålegges dermed et større økonomisk ansvar ved anvendelsen av alminnelig 
kontraktsrettslige regler enn etter art. 6.3. Likevel er det etter begge regelsett bare 
omkostninger som er en følge av misligholdet som pålegges leverandøren.  
 
Man kan spørre hva årsaken til reguleringen i art. 6.3 er, hvis selskapet uansett har krav på 
full erstatning for manglende eller mangelfull undersøkelse som gjør at det ikke varsles. Et 
mulig svar på dette kunne være at interesseorganisasjonene har glemt å regulere 
virkningene av brudd på leverandørens undersøkelsesplikt etter art. 6.1. Dette er imidlertid 
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tvilsomt, ettersom samme løsning også fulgte av NF 05120, og man skulle tro at dette var 
blitt rettet opp i 07-versjonen dersom det ikke var tilsiktet. En annen mulighet er at 
interesseorganisasjonene ikke har ønsket at leverandøren skulle kunne pålegges økonomisk 
ansvar for selskapets omkostninger ved mislighold av undersøkelsesplikten i art. 6.1, men 
dette ville forutsette at man ikke kunne supplere med alminnelige kontraktsrettslige regler i 
dette tilfellet.  
 
Både Kaasens uttalelse og løsningen i NS 8405, tilsier at art. 6.3 kan suppleres av 
alminnelige kontraktsrettslige regler om kontraktsbrudd. Noe annet ville heller ikke være 
logisk ut i fra sammenhengen i art. 6, ettersom leverandørens brudd på plikten til å 
undersøke selskapets leveranser etter art. 6.2 medfører økonomisk ansvar, jf. art. 6.3 annet 
punktum. Etter dette taler gode grunner for å pålegge leverandøren erstatningsansvar etter 
alminnelige kontraktsrettslige regler ved mislighold av undersøkelsesplikten i art. 6.1 som 
ikke har grunnlag i kvalitetsstyringssystemet. Sammenhengen i bestemmelsen taler også for 
at begrensninger som gjør seg gjeldende for omfanget av ansvaret ved brudd på 
undersøkelsesplikten etter art. 6.2, innfortolkes i ansvaret som pålegges leverandøren etter 
alminnelige kontraktsrettslige regler ved brudd på undersøkelsesplikten etter art. 6.3. 
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4 Leverandørens undersøkelse av selskapets leveranser etter 
art. 6.2 
4.1 Innledning 
Leverandøren skal også undersøke "selskapets leveranser" etter NF 07 art. 6.2. Plikten til 
undersøkelse av selskapets leveranser etter art. 6.2 er todelt, og skiller mellom en 
umiddelbar visuell undersøkelse ved mottagelse av leveransen, og en etterfølgende 
undersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å forhindre at mangler materialiserer seg 
under det videre byggearbeid og å ivareta selskapets interesser ovenfor tredjemann. Dette 
kapittelet vil ta for seg hva som er undersøkelsenes gjenstand og siktemål samt hvor 
grundig leverandørens visuelle og etterfølgende undersøkelse må være. Varslingsfristene i 
art. 6.2 vil bli behandlet i avhandlingens punkt 5.3. 
4.2 Undersøkelsenes gjenstand – "selskapets leveranser" 
Det er "selskapets leveranser" som er gjenstand for undersøkelsene, jf. NF 07 art. 6.2 første 
ledd. Selskapets leveranser er alle former for materialer og utstyr som selskapet skal etter 
kontrakten skal levere til leverandøren.121 Hvilke leveranser dette er, skal fremgå av 
kontraktens vedlegg G, jf. art. 2.1.  
 
I LOGIC omfatter undersøkelsen av selskapets leveranser i cl. 5.3 også "all supporting 
documentation" til leveransene. Selv om begrepet "selskapets leveranser" i art. 6.2 hoved-
sakelig innebærer at materialer og utstyr er gjenstand for leverandørens undersøkelse, kan 
det være grunn til å spørre om undersøkelsesplikten også skal omfatte eventuelt skriftlig 
materiale som medfølger leveransen, som for eksempel sertifikater eller instrukser om 
bruk/montering/vedlikehold av det leverte.  
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Ettersom nærmere beskrivelse av "selskapets leveranser" skal medtas i vedlegg G til 
kontrakten, står partene fritt til å avtale hva selskapet skal levere. Begrepet "selskapets 
leveranser" er ikke er definert i kontrakten, og det viser at partene kan avtale at skriftlige 
materiale skal være en del av selskapets leveranse. Dersom det er avtalt i vedlegg G at 
selskapet for eksempel skal levere maskiner og medfølgende brukerinstrukser, synes det 
rimelig hensett til lojalitetsplikten mellom partene at leverandøren også undersøker det 
skriftlige materialet. Praktiske hensyn kan likevel tale for at det skriftlige materialet ikke 
nødvendigvis må bli gjennomgått før den etterfølgende undersøkelse. Det er neppe særlig 
praktisk å foreta en visuell inspeksjon av et skriftlig dokument, utover om det skriftlige 
materialet medfølger i forsendingen.   
4.3 Undersøkelsenes siktemål – "mangler" 
Leverandøren skal søke etter "mangler" ved selskapets leveranser, både ved den visuelle 
undersøkelse og den etterfølgende.  
 
Art. 6.2 gir ingen uttrykkelige holdepunkter for hva "mangler" ved leveransen kan være, 
men siden selskapets leveranser er beskrevet i vedlegg G, jf. art. 2.1, er det naturlig at 
"mangler" henviser til avvik mellom det som er beskrevet i vedlegget og den faktiske 
leveransen. Et eksempel kan være at leverandøren får levert 1 tonn "vanlig" stål når 
vedlegg G sier at selskapet skal levere 1,2 tonn spesialstål. Da foreligger både type- og 
mengdeavvik. En slik leveranse må antas å utgjøre en "mangel".  
 
Kaasen hevder også at selv om leveransen er i overensstemmelse med informasjonen i 
vedlegget, må leverandøren ha plikt til å varsle dersom leveransen er "uegnet for det formål 
den skal fylle".122 At leveransen er uegnet for formålet må innebære at både for eksempel 
kvalitetsmessig svikt og skader må varsles om i den grad det får betydning for det formålet 
den leverte gjenstanden er tiltenkt.  
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4.4 Grundighet ved den visuelle undersøkelse  
NF 07 art. 6.2 første ledd slår fast at leverandøren "umiddelbart" skal foreta en "visuell 
undersøkelse" av de leveranser han har mottatt fra selskapet. Ordlyden "umiddelbart" må 
etter en naturlig språklig forståelse tolkes som at undersøkelsen må foretas med én gang 
etter mottagelse. I dette avsnitt vil det bli drøftet hvor grundig den visuelle undersøkelsen 
må være.   
 
Et utgangspunkt er at leverandøren må foreta en slik aktsom og profesjonell undersøkelse 
som følger av den generelle normen i art. 4.1. Det vises her til drøftelsen i avhandlingens 
punkt 3.4.1, da de samme utgangspunktene også vil gjøre seg gjeldende i relasjon til 
leverandørens undersøkelse av selskapets leveranser.  
 
Kaasen fremhever at undersøkelsens grundighet må ses i sammenheng med at leverandøren 
har 48-timers frist fra mottagelsen av leveransen til å varsle selskapet.123 Det er naturlig at 
fristens korte lengde tilsier at leverandøren neppe kan ha plikt til å foreta svært omfattende 
undersøkelser av leveransen, rett og slett fordi tiden begrenser muligheten til det. Normalt 
er det tilstrekkelig at leverandøren sjekker at leveransens mengde korresponderer med det 
han skal ha levert i henhold til kontrakten, samt at han foretar en generell ytre besiktigelse 
av leveransen.124 Eksempler på svikt kan være bulker, rustskader, mengdeavvik eller 
sprekker. 
 
Videre sier Kaasen at dersom leveransen er pakket inn i emballasje, har leverandøren 
normalt ikke en plikt til å undersøke innholdet i forsendingen.125 Noen ganger kan likevel 
de alminnelige lojalitets- og aktsomhetskrav tilsi at leverandøren må undersøke nærmere, 
for eksempel dersom han får mistanke om at den innpakkede varen er skadet. Dette bør 
imidlertid sees i sammenheng med den korte varslingsfristen. Dersom en nærmere 
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undersøkelse tar for lang tid, kan det argumenteres for at leverandøren bare har en plikt til å 
varsle selskapet om det som umiddelbart har latt seg observere, slik at selskapet får 
bestemme hva som skal gjøres videre. På denne måten får man en så tidlig avklaring som 
mulig av en potensiell svikt. 
 
Det ovennevnte viser at den visuelle undersøkelsen i utgangspunktet neppe trenger å være 
særlig grundig. Den korte varslingsfristen er begrensende, og det er derfor sjelden grunn til 
å sjekke mer enn leveransens generelle tilstand og overensstemmelse med vedlegget ved 
mottagelse.   
4.5 Grundighet ved den etterfølgende undersøkelse 
Etter at den visuelle undersøkelse er gjennomført ved mottagelsen av leveransen, skal det 
foretas en etterfølgende undersøkelse etter mangler, jf. art. 6.2 annet ledd. I det videre vil 
det vurderes hvor grundig leverandøren må foreta den etterfølgende undersøkelsen. 
4.5.1 "Samvittighetsfull kjøper" 
I motsetning til de øvrige undersøkelsene som leverandøren pålegges i art. 6, fastsetter art. 
6.2 annet ledd en generell norm for undersøkelsen, som vil komme i tillegg til aktsomhets-
normen i art. 4.1.126 Art. 6.2 annet ledd sier at leverandøren skal "foreta undersøkelser som 
er beskrevet i vedlegg G og ellers slike undersøkelser som en samvittighetsfull kjøper ville 
foreta". Ordlyden "og ellers" i bestemmelsen viser at normen "samvittighetsfull kjøper" har 
selvstendig betydning også for det tilfellet at vedlegg G inneholder krav til undersøkelse. I 
det videre vil det redegjøres for innholdet av denne normen. 
 
Det er ikke åpenbart hvorfor innholdet i leverandørens plikt fastsettes ut i fra en norm som 
"samvittighetsfull kjøper", ettersom det er selskapet som er kjøperen av det tilvirkede 
produkt. Bakgrunnen for å innta en slik kjøpernorm i bestemmelsen er antageligvis et 
ønske om at leverandøren skal ivareta selskapets interesser som kjøper overfor den som 
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leverer materialene. Ofte kan det være slik at selskapet bestiller materialer fra en tredje-
person som enten selv eller via en annen transportør leverer varene direkte til leverandøren. 
Ettersom det er leverandøren som mottar og skal anvende leveransene, er det rimelig 
hensett til lojalitetsplikten mellom partene at leverandøren foretar slike undersøkelser som 
selskapet normalt ville foretatt dersom forsendingen hadde vært levert til selskapet.   
 
Ettersom bestemmelsen henviser til en samvittighetsfull kjøper, kan det gi veiledning å se 
på hvilke krav som stilles til kjøpers undersøkelse av levert vare etter kjøpsloven. Etter kjl. 
§ 31 (1) skal kjøper undersøke tingen slik "god skikk" tilsier. Av kjøpslovens forarbeider 
følger det at hva som er god skikk vil variere bl.a. ut i fra tingens art og hva den skal brukes 
til.127 I følge Kaasen vil mange av de samme momentene være retningsgivende for å 
fastlegge innholdet av normen "samvittighetsfull kjøper" i NF 07 art. 6.2.128.  
 
Et første moment i vurderingen er altså hvilken type vare det er tale om. Momentet må 
anses for å være et kjernemoment i vurderingen om hva som utgjør en samvittighetsfull 
kjøper etter art. 6.2. Dersom varen er særlig utsatt for risiko eller er verdifull, kan det 
argumenteres for at leverandøren må være ekstra grundig ved undersøkelsen. Dette kan 
begrunnes ut i fra selskapets forventninger og den alminnelige lojalitetsplikten i kontrakts-
forhold.   
 
Hva leveransen skal brukes til er som nevnt også retningsgivende for hvilke krav til 
grundighet som må tilfredsstilles for å oppfylle normen. Dersom det leverte er av stor 
betydning for leverandørens videre arbeid, er det naturlig at han som "samvittighetsfull 
kjøper" er særlig grundig i sine undersøkelser. Dersom varen derimot for eksempel er av 
liten betydning, er lett erstattelig og ikke særlig kostbar, kan kravene til hvor grundig 
undersøkelsen må være senkes noe.   
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Leverandørens kunnskap og erfaring vil også kunne være av betydning for hvor grundig 
undersøkelsen må være.129 Dersom leverandøren eksempelvis fra tidligere har negativ 
erfaring med samme materiale eller transportmetode, kan det tale for at undersøkelses-
plikten skjerpes.  
 
Krüger uttaler at kravet til "god skikk" innebærer at man også må foreta konkrete, 
bransjespesifikke vurderinger.130 Dette tilsier at hva som er vanlig i bransjen også vil være 
et moment i vurderingen av hvor grundig undersøkelsen må være. 
4.5.2 Praktisk gjennomføring av undersøkelsen 
Hvilken måte undersøkelsene må foretas på sier NF 07 art. 6 ingenting om, men en 
sammenligning av informasjonen i vedlegg G og det som er levert, må anses å følge av 
sammenhengen i bestemmelsen. 
 
Det kan spørres hvorvidt leverandøren er forpliktet til å gjennomføre testing på de mottatte 
leveransene. LOGIC cl. 5.3 slår fast at leverandøren skal foreta “all special tests and 
inspection”. Plikten i LOGIC gjelder likevel bare slike tester og inspeksjoner "which are 
specified in the JOB SPECIFICATION". Så langt gir ikke LOGIC nevneverdig veiledning 
for NF 07, ettersom leverandøren også etter NF 07 ville vært forpliktet til å utføre testing 
eller inspeksjon som pålegges ham etter kontrakten.131 Spørsmålet er om leverandøren er 
forpliktet til å gjennomføre testing, kontroll o.l., uavhengig av hva som følger av 
kontrakten for øvrig.  
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130
 Krüger (1999) s. 559. 
131
 Se for eksempel ekspertavgjørelsen i PetrIus 1999 s.1 [1990] hvor krav til leverandørens testing og 
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Lojalitetshensyn kan tale for at leverandøren i NF 07 under visse omstendigheter må være 
forpliktet til å teste leveransen, eksempelvis hvor testing er særlig egnet, eller kanskje den 
eneste muligheten, til å avdekke svikt ved leveransen. 
 
I vurderingen er det nødvendig å avveie dette mot kostnadshensyn og praktiske hensyn. 
Selv om noen undersøkelser er svært hensiktsmessig å foreta, kan de være for kostnads-, 
tids- og ressurskrevende for leverandøren. Kaasen nevner eksempelvis at det ikke er sikkert 
at leverandøren "har plikt til å rigge en pumpe for prøvekjøring, selv om det er på det rene 
at det vil ha store konsekvenser om en mangel først avdekkes når pumpen prøvekjøres 
sammen med andre systemer etter å ha vært innmontert 'innerst og bakerst' i modulen."132  
Dersom en slik undersøkelse medfører så store ulemper for leverandøren at de overstiger 
fordelene ved en testkjøring, vil ressurshensyn tale for begrensinger i omfanget av 
testingen. Som nevnt133 begrenses rekkevidden av lojalitetsplikten i kontraktsforhold ved at 
en part ikke har plikt til å la motpartens interesser gå foran egne. Lojalitetsplikten kan 
dermed ikke begrunne en slik omfattende testing som går på bekostning av leverandørens 
egne interesser.  
 
I noen tilfeller kan det tenkes at leverandøren ikke må undersøke alt som blir levert. 
Dersom leveransen er et større parti like varer, kan ressurs- og tidshensyn tilsi at 
stikkprøvekontroll er nok. Kjøpslovens forarbeider nevner i forbindelse med hva som er 
"god skikk" at også stikkprøvekontroller er et alternativ til mer omfattende kontroller ved 
mottagelse av større varepartier.134 Hvorvidt det er tilstrekkelig å foreta stikkprøver ved 
leveranser i fabrikasjonskontrakter, bør avgjøres konkret etter en vurdering av bl.a. 
varetype, varemengde og hva som er vanlig i bransjen.   
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Den etterfølgende undersøkelsen skal etter art. 6.2 annet ledd foretas "innen rimelig tid" 
etter den visuelle undersøkelsen eller innen en frist som kan angis i vedlegg G. Kravet om 
at undersøkelsen må foretas "innen rimelig tid" må sees i sammenheng med hvor grundig 
leverandøren må være ved den etterfølgende undersøkelsen. Dersom en leveranse må 
testkjøres, er det naturlig at fristen er lengre enn ved en leveranse som ikke behøver en slik 
grundig undersøkelse. I følge Kaasen må også leverandøren kunne slå sammen 
undersøkelser av to mottatte leveranser for å rasjonalisere arbeidet.135 Dette synes rimelig 
så lenge begrunnelsen for sammenslåingen er å rasjonalisere, ikke å uthale fristen.  
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5 Leverandørens varslingsplikt 
5.1 Innledning 
I alle tilfeller hvor leverandøren finner mangler eller uoverensstemmelser i prosjekterings-
dokumenter eller selskapets leveranser har han en plikt til å varsle selskapet. Dette gjelder 
uavhengig om oppdagelsen ble gjort som en del av de pålagte undersøkelsene, eller om de 
ble oppdaget ved en tilfeldighet.136 Fristene for når leverandøren må varsle, er ulikt angitt 
for de ulike typer undersøkelser i art 6. 
 
Ved at leverandøren pålegges en plikt til å varsle om svikt, ivaretar man formålet om å 
unngå at svikten materialiserer seg i det videre byggearbeid, samt at selskapets interesser i 
forhold til tredjemann ivaretas. I dette avsnittet vil det gjøres rede for det nærmere innhold 
av varslingsfristene i art. 6.  
5.2 Varsling ved svikt i selskapets prosjektering etter art. 6.1  
Dersom leverandøren oppdager mangler eller uoverensstemmelser etter undersøkelse av 
selskapets tegninger eller spesifikasjoner, skal han varsle selskapet "uten ugrunnet opp-
hold" etter oppdagelsen, jf. art. 6.1 annet ledd. Fristens utgangspunkt er dermed når 
mangelen eller uoverensstemmelsen oppdages, og fristens lengde er angitt ved den skjønns-
messige standarden "uten ugrunnet opphold".  
 
Når art. 6.1 har oppdagelsestidspunktet som fristutgangspunkt, må dette tolkes som at han 
faktisk må ha oppdaget svikten før fristen begynner å løpe.137  
 
En alminnelig språklig tolkning av ordlyden "uten ugrunnet opphold" tilsier at 
leverandøren i utgangspunktet må varsle med én gang, med mindre han har en saklig grunn 
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til å utsette varslingen. Fristen fremstår dermed forholdsvis streng. Begrepet "uten ugrunnet 
opphold" er hyppig brukt i NF 07138 og i andre standardkontrakter.139 Både det faktum at 
begrepet er en generelt utformet standard, samt at begrepet brukes i mange ulike 
varslingssituasjoner, tilsier at det nærmere innholdet av begrepet vil variere ut ifra hvilken 
rettslig og faktisk kontekst man står overfor. Fristens lengde i art. 6.1 er derfor 
nødvendigvis ikke den samme som i for eksempel NF 07 art. 16.1. annet ledd.140 
Spørsmålet blir dermed når leverandøren har saklig grunn til å vente med å varsle selskapet 
om mangler og uoverensstemmelser i prosjekteringsmaterialet. 
 
Ved denne vurderingen er det ifølge Kaasen relevant å se på hvilke krav som stilles til 
leverandørens varsel.141 Etter NF 07 art. 36.1 må varselet være skriftlig. Art. 6.1 sier ikke 
noe om hva varselet skal inneholde, men av sammenhengen i bestemmelsen må det følge at 
det er "mangler og uoverensstemmelser" varselet skal opplyse om. Det er dermed rimelig å 
gå ut ifra at varselet ikke behøver å inneholde mer enn at det opplyser om hvilken mangel 
eller uoverensstemmelse leverandøren har oppdaget, som for eksempel at det er motstrid 
mellom en tegning og informasjon i spesifikasjonen. Det er med andre ord ikke nødvendig 
at leverandørens varsel inneholder årsaks-, virknings- eller konsekvensutredninger142. Dette 
skiller seg fra situasjonen etter art. 16.1, hvor kravet om endringsordre også skal inneholde 
en "spesifisert beskrivelse av det arbeid kravet gjelder", jf. art 16.1 tredje ledd. Når det ikke 
stilles strengere krav etter 6.1 til varselets innhold, er det naturlig at fristens lengde 
gjenspeiler dette. Av denne grunn bør fristen i utgangspunktet ikke være lengre enn den tid 
det tar for leverandøren å få oversikt over hva prosjekteringssvikten går ut på, skrive et 
varsel og sende dette.  
                                                 
 
138
 Eks. NF 07 art. 3.3, 6.1, 6.4, 11.3, 12.2, 15.1, 16.1, 16.2, 18.3, 22.3, 25.1, 25.2, 27.2, 27.3, 31.4. 
139
 NF 8405 art. 21.1 annet ledd og LOGIC cl. 7.1 "without undue delay". 
140
 Etter art. 16.1annet ledd har leverandøren en plikt til å fremsette krav om endringsordre "uten ugrunnet 
opphold" dersom han mener selskapets instruks pålegger han arbeid som ligger utenfor kontrakten. 
141
 Kaasen (2006) s. 427. 
142
 Kaasen (2006) s. 150. 
  61
5.3 Varsling ved svikt i selskapets leveranser etter art. 6.2 
Det oppstilles to ulike varslingsfrister i art. 6.2 – én for den visuelle undersøkelse og én for 
den etterfølgende.  
 
For den visuelle undersøkelsen er fristen for å varsle om oppdagede mangler "48 timer" 
etter "mottagelsen" av leveransen, jf. art. 6.2 første ledd. Fristens utgangspunkt er dermed 
den faktiske mottagelsen, og fristlengden er angitt som 48 timer. Ettersom 48-timersfristen 
er en presist angitt fristlengde, er kan det ikke være rom for å tolke den innskrenkende eller 
utvidende etter omstendighetene. 
 
Ved den etterfølgende undersøkelsen skal leverandøren gi selskapet varsel "straks" en 
mangel "oppdages", jf. art. 6.2 annet ledd. Fristutgangspunktet er dermed det faktiske 
oppdagelsestidspunktet.143 En naturlig språklig fortolkning av fristlengden "straks" tilsier at 
leverandøren må varsle selskapet med én gang han oppdager en mangel, uavhengig av om 
han har saklig grunn til å utsette varslingen. Fristen er etter ordlyden dermed strengere enn 
fristen "uten ugrunnet opphold" etter art. 6.1 annet ledd. Kaasen uttaler at fristen i praksis 
vil være den samme som om det hadde stått "uten ugrunnet opphold"144. Uttalelsen 
begrunnes ikke nærmere. En mulig årsak til Kaasens oppfatning kan være at det sjeldent vil 
være saklige grunner til å vente med å varsle om svikt i prosjekteringsmateriale etter art. 
6.1, slik at fristen "uten ugrunnet opphold" i praksis tilsvarer fristen "straks". Vurderingen 
av når fristlengden "straks" er oversittet, bør sees i lys av kravene til hva varselet skal 
inneholde. Kontrakten oppstiller heller ingen krav til dette varselet, med unntak av at det 
må være skriftlig etter art. 36.1 og at varselet må angi hvilken mangel som er oppdaget. 
Fristen må dermed anses oppfylt dersom han ikke bruker lengre tid enn det tar å få oversikt 
over hva mangelen går ut på, skrive et varsle og sende dette.  
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At leverandøren, både ved den visuelle og den etterfølgende undersøkelse, må varsle 
selskapet om oppdaget svikt raskt, kan begrunnes ut i fra formålet om å ivareta selskapets 
interesser overfor tredjemann. Selskapet som kjøper skal rekke å reklamere overfor sin 
selger. Dersom kontrakten mellom selskapet og utstyrsleverandøren er undergitt kjøps-
loven, er fristen for reklamasjon etter kjl. § 32 første ledd "innen rimelig tid" etter at kjøper 
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristlengden er angitt skjønnsmessig slik at 
fristens lengde må bedømmes konkret ut i fra omstendighetene. Krüger sier generelt at 
fristen til å reklamere "innen rimelig tid" teknisk sett må anses for å gi større spillerom enn 
"uten ugrunnet opphold".145 Formålet med undersøkelsen om at selskapets interesser 
ovenfor tredjemann skal ivaretas, kan derfor tilsi at fristen "uten ugrunnet opphold" i art. 
6.2 er overskredet dersom den generelle kjøpsrettslige fristen om "innen rimelig tid" er 
overskredet.146  
5.4 Betydning av at svikten burde vært oppdaget tidligere  
I art. 6.3 annet ledd sies det at leverandøren kan bli ansvarlig også dersom svikten etter art. 
6.1 og 6.2 "burde" vært oppdaget gjennom "leverandørens kvalitetsstyringssystem eller ved 
slike undersøkelser som nevnt i art. 6.2". Dette innebærer at de fristene i art. 6 som har den 
faktiske oppdagelsen av en svikt som fristutgangspunkt, må suppleres av de tilfellene hvor 
svikten burde ha vært oppdaget via kvalitetsstyringssystemet eller undersøkelser som nevnt 
i art. 6.2. 
 
Et eksempel kan illustrere betydningen av dette. Man kan tenke seg at en leverandør mottar 
leveranser fra selskapet, men at undersøkelsene som foretas av ikke er gode nok. Dersom 
svikten oppdages på et senere stadium og varsles om, kan det tenkes at varslingsfristen 
allerede har løpt ut, dersom leverandøren burde ha oppdaget svikten ved de første 
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undersøkelsene gjennom sitt kvalitetsstyringssystem eller undersøkelser som nevnt i art. 
6.2.  
 
Vurderingen av om svikten burde vært oppdaget via "kvalitetsstyringssystemet" eller 
"undersøkelser som nevnt i 6.2" må gjøres på etter en tolkning av ordlyden i 
kvalitetsstyringssystemet og om krav til leverandørens grundighet ved undersøkelsen av 
selskapets leveranser som drøftet i avhandlingens punkt 4.4 og 4.5 er oppfylt.  
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6 Avsluttende kommentarer 
Avhandlingen har vist at leverandørens undersøkelsesplikt av selskapets prosjektering 
stiller relativt strenge krav til leverandøren. Undersøkelsesplikten må antas å gå lengre enn 
den gjennomgangen av dokumentene leverandøren må foreta i forbindelse med sin 
planlegging og forberedelse av byggingen. Undersøkelsesplikten blir dermed en mer 
selvstendig plikt, mer løsrevet fra leverandørens hovedoppgave – selve utførelsen. 
Undersøkelsen må foretas på en slik grundig måte som kan forventes av en profesjonell 
leverandør i bransjen. Kravene til grundighet påvirkes av individuelle forhold ved den 
enkelte kontrakt. I en konkret vurdering av hvor langt undersøkelsesplikten etter art. 6.1 
rekker, er det dermed nødvendig å ta i betraktning det konkrete avtaleforholdet mellom 
partene. 
 
Leverandørens plikt til å undersøke selskapets leveranser oppfylles ved å foreta en visuell 
undersøkelse der kravene til grundighet er mer beskjedne, og en mer inngående etter-
følgende undersøkelse. Bestemmende for omfanget av undersøkelsene er både de faktiske 
omstendigheter rundt det leverte og hva som er vanlig i bransjen. Både formåls- og 
lojalitetsbetraktninger går igjen som tolkningsmomenter ved fastleggelsen av kravene til 
leverandørens undersøkelsesplikt etter art. 6.1 og art 6.2. 
 
Leverandørens varsling av svikt må foretas innen relativt korte frister, som kan være 
utfordrende for leverandøren i store og hektiske prosjekter.   
 
Et gjennomgående trekk ved tolkningen av bestemmelsene er at art. 6.1 og 6.2 rommer mer 
enn det man kan lese direkte ut av ordlyden. Dette kan potensielt medføre en utfordring for 
leverandøren når han skal overholde sine plikter. I relasjon til dette er det naturlig å 
etterspørre en mer utfyllende regulering av leverandørens undersøkelsesplikt, som kan gi 
partene fastere holdepunkter for både innhold og omfang av undersøkelsesplikten. I 2013 
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skal representanter for interessesidene vurdere revisjon av NTK 07 MOD, men det er 
naturlig å anta at NF 07 på sikt også vil blir revidert147. Ved en fremtidig revisjon kan det 
argumenteres for at inspirasjon bør hentes fra NS 8405. Med dette menes ikke at man skal 
tilstrebe likt materielt innhold, men se hen til entreprisestandardens presisering av inn-
holdet og omfanget av entreprenørens undersøkelsesplikt. NS 8405 art. 21.1 fastsetter 
klarere både hva siktemålet for undersøkelsen er, og hvilke begrensninger for 
undersøkelsens omfang som gjør seg gjeldende. Dette medfører større forutberegnelighet 
for partene i kontraktsforholdet.  
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